

Csanádpalota Város Polgármestere

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Tel.: 62/263-001

Fax: 62/263-105

Iktatószám:9-104/2012

Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról

Csanádpalota Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évről áthúzódó, elszámolás alatt álló, illetve folyamatban lévő, valamint a 2012 évben benyújtásra kerülő pályázatokról a mellékletben bemutatottak alapján adok tájékoztatást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2012. november 15.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2011. évről áthúzódó pályázatok
Csanádpalota Város Önkormányzata

Pályázati kiírás	Elnyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
KEOP-1.2.0./2F szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési beruházás II. forduló kivitelezésre					Elbírálás alatt Támogatást nyert Támogatási Szerződés aláírásra került Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak Közbenső helyszíni ellenőrzés (dokumentum alapú) megtörtént 1. Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtásra került 1. PEJ elfogadva 2. PEJ benyújtásra került 2. PEJ elfogadva
	1.290.691.580,-	301.903.781,-	1.592.595.361,-	1.353.706.056,-	
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Csanádpalota –Lippa közös rendezvénysorozatának megvalósítása pályázat *1					Tartalék listáról támogatást nyert A projekt lezárult Elszámolás(1-2) ütem hiánypótlása megtörtént 3. elszámolási ütem benyújtásra került Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént Az elszámolások (Partneri Jelentések) elfogadásra kerültek, az erről szóló, VÁTI által kiállított hitelesítési nyilatkozatok megérkeztek Projekt szintű elszámolás benyújtásra került
	*1 9.551.229	*1 502.696,-	*1 10.053.925,-	9.638.700,-	

IKSZT infrastrukturális megvalósítására					Támogatást nyert A beruházás befejeződött Elszámolás benyújtásra került Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént Támogatás megérkezett, támogatás- megelőlekezési hitel visszafizetése megtörtént
	33.089.337,-	8.272.334,-	41.361.671,-	33.919.418,-	
IKSZT működtetésére					Támogatást nyert Támogatás lehívására éves szinten 4 meghatározott időszak áll nyitva Az első működési évre vonatkozó támogatás lehívása benyújtásra került.
	6.500.000,-	0,-	6.500.000,-	6.500.000,-	

*1 A beruházás költségei az MNB 2011. évi január havi hivatalos középárfolyama alapján 275,45 Ft/€ árfolyamon számolva.

Pályázati kiírás	Elnyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
KEOP-5.3.0/A/09 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	41.660.230,-	10.415.063,-	52.075.293,-	44.809.034,-	Elbírálás alatt Támogatást nyert A beruházás 94%-os készültségei szinten áll. A beruházás befejeződött, a Záró Elszámolási Csomag benyújtásra került Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént
KEOP-5.3.0/A/09 Naplemente Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése	9.455.030,-	4.155.043,-	13.610.073,-	9.659.149,-	Elbírálás alatt Támogatást nyert I. Közbenső Kifizetési Kérelem benyújtásra került (a beruházás 72 %-a vonatkozásában) Záró Kifizetési Kérelem benyújtásra került I. közbenső kifizetési kérelem elfogadása megtörtént, a támogatás megérkezett II. Kifizetési Kérelem elfogadásra került, a támogatás megérkezett

KEOP-6.2.0/A/09 Kerékpározással a környezettudatosságért Csanádpalotán					Elbírálás alatt Támogatást nyert Támogató Okirattal rendelkezik A beruházás megvalósítására 2012-ben kerül sor Szerződéskötés folyamatban van Vállalkozási szerződés aláírásra került A kivitelezés folyamatban van A beruházás befejeződött, a Záró Elszámolási Csomag benyújtásra került A kifizetési kérelem elfogásáról és a támogatási összeg folyósításáról szóló EMIR értesítés megérkezett
	8.719.100,-	458.900,-	9.178.000,-	8.719.100,-	
DAOP-3.1.2/A-11 Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése	-	18.638.675,*2	186.386.743,*2	167.748.068,*2	Tartalék listára került

^{*2} Az összegek Csanádpalota és Kövegy költségeit együttesen tartalmazzák, a teljes projektre vonatkozóan.

2012. évi pályázatok
Csanádpalota Város Önkormányzata

Pályázati kiírás	Elnyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
4/2012. (III. 1.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése (Sirály u. 3 – Sportudvar)		1.529.829	15.298.298	13.768.469	Elbírálás alatt
5/2012. (III.1.) önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján anyagbeszerzésre irányuló pályázat	6.348.950	0	6.348.950	7.700.000	Elbírálás alatt Kiegészítő hiánypótlás alatt Kiegészítő hiánypótlás benyújtásra került Támogatásban részesült
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül a HUSRB/1203 kódszámú felhívásra benyújtott „Csanádpalota és Padej for joint cultural development” című pályázat	63 555 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 44 555 €	3 345 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 2 345 €	66 900 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 46 900 €	63 555 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 44 555 €	Benyújtásra került A pályázatot regisztrálták Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásra került Támogatásban részesült.
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés		0	37.490.054	37.490.054	Benyújtásra került A pályázatot regisztrálták
TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése		0	21.572.087	21.572.087	Benyújtásra került, a pályázatot regisztrálták

Magyarország – Románia (HURO) pályázatok (melyben Projekt Partnerként veszünk részt)

Csanádpalota – Nagylak összekötő út előkészítése projekt	Támogatást nyert A projekt megvalósult
Csanádpalota – Nagylak összekötő út kivitelezésére	A pályázat 2012 januárjában benyújtásra került A pályázat támogatást nyert
Teledignosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében (<i>a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet partnereként veszünk részt benne</i>)	Támogatást nyert A megvalósítás folyamatban van A beruházás befejeződött
Közösségek közötti együttműködés <i>a zombolyai székhelyű Banat-Ripensis Térségi Területfejlesztési Társulás nyújtotta be a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás partnerségével</i>	Támogatást nyert A program megvalósult Támogatás megérkezett
Közösségek közötti együttműködés <i>a zombolyai székhelyű Banat-Ripensis Térségi Területfejlesztési Társulás nyújtotta be a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás partnerségével -2. pályázata „Witouth Borders” címmel</i>	Támogatást nyert A program megvalósult. Az elszámolás (Partneri Jelentés) elfogadásra került. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A VÁTI által kiállított hitelesítési nyilatkozat megérkezett
HURO/0901 pályázati felhívás keretében, 1.1.Határon átnyúló közlekedés fejlesztése prioritáson belül, 1.1.3. Tervek és tanulmányok készítésére Lippa Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, Csanádpalota Város Önkormányzatának partnerségével, Lippa és Csanádpalota – Közös tervezési dokumentumainak kidolgozása a közúti infrastruktúra fejlesztése érdekében címmel.	Tartalék listáról Támogatást nyert A megvalósítás folyamatban van Megvalósult Elszámolás folyamatban van Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént Az elszámolás (Partneri Jelentés) megtörtént és elfogadásra került az erről szóló VÁTI által kiállított hitelesítési nyilatkozat megérkezett