

Csanádpalota Város Polgármestere

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Tel.: 62/263-001

Fax: 62/263-105

Iktatószám: 9-106/2013

Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról

Csanádpalota Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elszámolás alatt álló, valamint a folyamatban lévő és a 2012-2013. évben benyújtott pályázatokról a mellékletben bemutatottak alapján adok tájékoztatást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2013. december 11.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra

Az előterjesztést látta: dr. Juhász László

2013. évben benyújtott pályázatok

Pályázati kiírás	Elyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése (Sirály u. 3 – Sportudvar)		1.549.192	15.491.922	13.942.730	Benyújtásra került Elbírálás alatt

Folyamatban lévő beruházások
Csanádpalota Város Önkormányzata

Pályázati kiírás	Elyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
KEOP-1.2.0./2F szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési beruházás II. forduló kivitelezésre					Elbírálás alatt Támogatást nyert Támogatási Szerződés aláírásra került Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak Közbenső helyszíni ellenőrzés (dokumentum alapú) megtörtént 1. Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtásra került 1. PEJ elfogadva 2. PEJ benyújtásra került 2. PEJ elfogadva 2. Kifizetési Kérelem az önerő-támogatás lehívásával együtt
	1.290.691.580,-	301.903.781,-	1.592.595.361,-	1.353.706.056,-	

					<p>benyújtásra került</p> <p>Elfogadásra került</p> <p>3 db Kifizetési Kérelem (3.; 4.; 5.) benyújtásra került</p> <p>2. sz. Kifizetési kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás a támogatás szállító részre NFÜ által kifizetésre került/</p> <p>3. sz. Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás/</p> <p>4. sz. Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás/</p> <p>5. sz. Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /utófinanszírozás támogatás az önkormányzat részére megérkezett/</p> <p>6. számú és 7. számú Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás/</p> <p>8. számú Kifizetési Kérelem benyújtásra került</p>
<p>Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Csanádpalota –Lippa közös rendezvénysorozatának megvalósítása pályázat *1</p>	<p>*1 9.551.229</p>	<p>*1 502.696,-</p>	<p>*1 10.053.925,-</p>	<p>9.638.700,-</p>	<p>Tartalék listáról támogatást nyert</p> <p>A projekt lezárult</p> <p>Elszámolás(1-2) ütem hiánypótlása megtörtént</p> <p>3. elszámolási ütem benyújtásra került</p>

					<p>Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént</p> <p>Az elszámolások (Partneri Jelentések) elfogadásra kerültek, az erről szóló, VÁTI által kiállított hitelesítési nyilatkozatok megérkeztek</p> <p>Projekt szintű elszámolás benyújtásra került</p> <p>Hiánypótlása megtörtént</p> <p>Támogatás megérkezett, melyből a támogatás megelőlegezési hitel visszafizetésre került</p> <p>A projekt lezárult</p>
IKSZT működtetésére					<p>Támogatást nyert</p> <p>Támogatás lehívására éves szinten 4 meghatározott időszak áll nyitva</p> <p>Az első működési évre vonatkozó támogatás lehívása benyújtásra került.</p> <p>A fenti időszakra vonatkozó kifizetési kérelem hiánypótlás alatt áll</p> <p>Az 1. működési évre vonatkozó</p>
	6.500.000,-	0,-	6.500.000,-	6.500.000,-	

					támogatás megérkezett A 2. működési év vonatkozásában az első féléves támogatás lehívása benyújtásra került A 2. működési év első féléves támogatása megérkezett
5/2012. (III.1.) önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján anyagbeszerzésre irányuló pályázat	6.348.950	0	6.348.950	7.700.000	Elbírálás alatt Kiegészítő hiánypótlás alatt Kiegészítő hiánypótlás benyújtásra került Támogatásban részesült Megvalósítás alatt áll Befejeződött
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül a HUSRB/1203 kódszámú felhívásra benyújtott „Csanádpalota és Padej for joint cultural development” című pályázat	63 555 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 44 555 €	3 345 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 2 345 €	66 900 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 46 900 €	63 555 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 44 555 €	Benyújtásra került A pályázatot regisztrálták Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásra került Támogatásban részesült Megvalósítás alatt áll Az 1. számú Partneri Jelentés benyújtásra került Az 1. Partneri Jelentés elfogadásra került, hitelesítési nyilatkozat megérkezett Az 1. számú Vezető Partneri Jelentés benyújtásra és

					elfogadásra került, a jelentésben igényelt támogatás megérkezett A 2. számú Partneri Jelentés elfogadásra – a 2. számú Program szintű Jelentés benyújtásra került.
TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése	21.572.087	0	21.572.087	21.572.087	Benyújtásra került, a pályázatot regisztrálták Hiánypótlás alatt áll Támogatást nyert

*1 A beruházás költségei az MNB 2011. évi január havi hivatalos középárfolyama alapján 275,45 Ft/€ árfolyamon számolva.

**Nem támogatott, illetve tartalék listára kerülő pályázatok
Csanádpalota Város Önkormányzata**

Pályázati kiírás	Elyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
DAOP-3.1.2/A-11 Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése	-	18.638.675,*2	186.386.743,*2	167.748.068,*2	Tartalék listára került
4/2012. (III. 1.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási igénybevitelének részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése (Sirály u. 3 – Sportudvar)		1.529.829	15.298.298	13.768.469	Nem nyert támogatást
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés		0	37.490.054	37.490.054	Benyújtásra került A pályázatot regisztrálták Tartalék listára került

*2 Az összegek Csanádpalota és Kövegy költségeit együttesen tartalmazzák, a teljes projektre vonatkozóan.

Magyarország – Románia (HURO) pályázatok
(melyben Projekt Partnerként veszünk részt)

Csanádpalota – Nagylak összekötő út előkészítése projekt	Támogatást nyert A projekt megvalósult
Csanádpalota – Nagylak összekötő út kivitelezésére	A pályázat benyújtásra került A pályázat támogatást nyert Közbeszerzési eljárás folyamatban van
Teledignosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében (<i>a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet partnereként veszünk részt benne</i>)	Támogatást nyert A beruházás befejeződött
Közösségek közötti együttműködés <i>a zombolyai székhelyű Banat-Ripensis Térségi Területfejlesztési Társulás nyújtotta be a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás partnerségével -2. pályázata „Witouth Borders” címmel</i>	Támogatást nyert A program megvalósult. Az elszámolás (Partneri Jelentés) elfogadásra került. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A VÁTI által kiállított hitelesítési nyilatkozat megérkezett
HURO/0901 pályázati felhívás keretében, 1.1.Határon átnyúló közlekedés fejlesztése prioritáson belül, 1.1.3. Tervek és tanulmányok készítésére Lippa Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, Csanádpalota Város Önkormányzatának partnerségével, Lippa és Csanádpalota – Közös tervezési dokumentumainak kidolgozása a közúti infrastruktúra fejlesztése érdekében címmel.	Tartalék listáról Támogatást nyert Megvalósult Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént Az elszámolás (Partneri Jelentés) megtörtént és elfogadásra került az erről szóló VÁTI által kiállított hitelesítési nyilatkozat megérkezett A támogatás a Vezető Partnerhez megérkezett A támogatás átutalásra került