

Ügyiratszám: 9-5/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 29-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató pályázatokról

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elszámolás alatt álló, illetve a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a tartaléklistán lévő pályázatokról a mellékletben bemutatottak alapján adok tájékoztatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK
Csanádpalota Város Önkormányzata

Pályázati kiírás	Elnyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
KEOP-1.2.0./2F szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési beruházás II. forduló kivitelezésre	1.290.691.580,-	301.903.781,-	1.592.595.361,-	1.353.706.056,-	Elbírálás alatt Támogatást nyert Támogatási Szerződés aláírásra került Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak Közbenső helyszíni ellenőrzés (dokumentum alapú) megtörtént 1. Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtásra került 1. PEJ elfogadva 2. PEJ

					benyújtásra került 2. PEJ elfogadva 2. Kifizetési Kérelem az önerő-támogatás lehívásával együtt benyújtásra kerül Elfogadásra került 3 db Kifizetési Kérelem (3.; 4.; 5.) benyújtásra került 2. sz. Kifizetési kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás a támogatás szállító részre NFÜ által kifizetésre került/ 3. sz. Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás/ 4. sz. Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás/ 5. sz. Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /utófinanszírozás támogatás az önkormányzat részére megérkezett/ 6. számú és 7. számú Kifizetési Kérelem – jóváhagyott /szállítói finanszírozás/
--	--	--	--	--	---

					8. számú Kifizetési Kérelem benyújtásra – jóváhagyott / szállítói finanszírozás 2029/2013. (XII.29.) Korm. határozat alapján 239.185.008 Ft többség támogatás
IKSZT működtetésére					Támogatást nyert Támogatás lehívására éves szinten 4 meghatározott időszak áll nyitva Az első működési évre vonatkozó támogatás lehívása benyújtásra került. A fenti időszakra vonatkozó kifizetési kérelem hiánypótlás alatt áll Az 1. működési évre vonatkozó támogatás megérkezett A 2. működési év vonatkozásában az első féléves támogatás lehívása benyújtásra került
	6.500.000,-	0,-	6.500.000,-	6.500.000,-	

					A 2. működési év első féléves támogatása megérkezett
5/2012. (III.1.) önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján anyagbeszerzésre irányuló pályázat	6.348.950	0	6.348.950	7.700.000	Elbírálás alatt Kiegészítő hiánypótlás alatt Kiegészítő hiánypótlás benyújtásra került Támogatásban részesült Megvalósítás alatt áll Befejeződött
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül a HUSRB/1203 kódszámú felhívásra benyújtott „Csanádpalota és Padej for joint cultural development” című pályázat	63 555 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 44 555 €	3 345 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 2 345 €	66 900 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 46 900 €	63 555 € Ebből Csanádpalotára, mint Vezető Partnerre eső rész: 44 555 €	Benyújtásra került A pályázatot regisztrálták Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásra került Támogatásban részesült Megvalósítás alatt áll Az 1. számú Partneri Jelentés benyújtásra került Az 1. Partneri Jelentés elfogadásra került, hitelesítési nyilatkozat megérkezett Az 1. számú Vezető Partneri Jelentés benyújtásra és elfogadásra került, a

					jelentésben igényelt támogatás megérkezett A 2. számú Partneri Jelentés és a 2. számú Program szintű Jelentés elfogadásra került.
--	--	--	--	--	--

TARTALÉKLISTÁN LÉVŐ PÁLYÁZATOK

Pályázati kiírás	Elnyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
DAOP-3.1.2/A-11 Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése	-	18.638.675,*1	186.386.743,*1	167.748.068,*1	Tartalék listára került
TÁMOP-3.1.11- 12/2 Óvodafejlesztés		0	37.490.054	37.490.054	Tartalék listára került

**1 Az összegek Csanádpalota és Kövegy költségeit együttesen tartalmazzák, a teljes projektre vonatkozóan.*

MAGYARORSZÁG – ROMÁNIA (HURO) PÁLYÁZATOK (melyben Projekt Partnerként veszünk részt)

Csanádpalota – Nagylak összekötő út kivitelezésére	A kivitelezés folyamatban van
--	-------------------------------

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás alatt álló, illetve folyamatban lévő beruházásokról, valamint a tartaléklistán lévő pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor, polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2014. január 20.

Kovács Sándor
polgármester