

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 25 - i ülésére

Tárgy: Tájékoztató pályázatokról

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évben benyújtott, illetve a korábbi évekről áthúzódó elszámolás alatt álló pályázatokról, valamint a folyamatban lévő beruházásokról a mellékletben bemutatottak alapján adok tájékoztatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

Pályázati kiírás	Támogatás	Önrész	Összesen	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
KEOP-1.2.0./2F szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési beruházás II. forduló kivitelezésre	1.290.691.580,-	301.903.781,-	1.592.595.361,-	Támogatást nyert
			2011. 07. 21.	Támogatási Szerződés aláírásra került
			2012. 03. 22.	1. PEJ elfogadva
			2012. 10. 03.	2. PEJ elfogadva
			2014. 01. 29.	3. PEJ elfogadva
			2014. 02. 11.	4. PEJ elfogadva
			2014. 05. 08.	5. PEJ elfogadva
			2015. 08. 25.	6. PEJ elfogadva
			2015. 08. 25.	7. PEJ elfogadva
		2013. 01. 24.	16.038.465,- Ft	2. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/szállítói finanszírozás/
		2013. 11. 13.	szállítói előleg 288.700.082,- Ft	3. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/szállítói finanszírozás/
		2013. 09. 25.	2.633.906,- Ft	4. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/szállítói finanszírozás/
		2013. 11. 11.	5.238.638,- Ft	5. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/utófinanszírozás/
		2013. 12. 05.	3.640.000,- Ft	6. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/szállítói finanszírozás/
		2013. 12. 04.	8.000.000,- Ft	7. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/szállítói finanszírozás/
		2013. 12. 11.	8.000.000,- Ft	8. sz. Kifizetési Kérelem jóváhagyott/szállítói finanszírozás/
		2014. 05. 08.	47.548.218,- Ft	9. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
		2014. 05. 06.	34.164.936,- Ft	10. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
		2014. 05. 30.	49.494.820,- Ft	
		2014. 05. 06.	3.960.000,- Ft	11. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
		2014. 05. 06.	18.508.584,- Ft	12. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
		2014. 05. 13.	18.508.584,- Ft	
		2014. 05. 30.	3.672.845,- Ft	
	2014. 07. 07.	6.151.341,- Ft		
	2014. 06. 04.	13.822.053,- Ft	13. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./	
	2014. 07. 07.	784. 982,- Ft		
	2014. 06. 02.	16.885.000,- Ft	14. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./	
	2014. 07. 16.	57. 777. 928,- Ft	15. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./	
	2014. 07. 30.	14. 862. 939,- Ft		

	2014. 08. 22.	31.687.079,- Ft	
	2014. 07. 11.	43.312.566,- Ft	16. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 07. 30.	6.902.846,- Ft	
	2014. 08. 22.	19.430.482,- Ft	
	2014. 07. 11.	9.615.000,- Ft	17. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 09. 10.	24.150.000,- Ft	
	2014. 09. 06.	40.647.428,- Ft	18. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 10. 16.	32.188.524,- Ft	
	2014. 09. 06.	38.754.631,- Ft	19. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 10. 16.	2.200.955,- Ft	
	2014. 09. 06.	60.486.259,- Ft	20. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 10. 16.	31.616.229,- Ft	
	2014. 09. 06.	3.960.000,- Ft	21. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 10. 13.	45.102.648,- Ft	22. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 11. 18.	22.315.057,- Ft	
	2014. 11. 03.	16.090.000,- Ft	23. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 11. 19.	44.463.909,- Ft	24. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 12. 02.	13.298.108,- Ft	
	2014. 11. 26.	3.960.000,- Ft	25. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 01. 22.	9.043.788,- Ft	
	2014. 12. 04.	16.056.734,- Ft	26. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2014. 11. 26.	74.267.313,- Ft	
	2015. 01. 19.	7.627.581,- Ft	
	2015. 01. 21.	57.924.947,- Ft	27. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 02. 05.	9.799.534,- Ft	
	2015. 02. 11.	1.100.212,- Ft	
	2015. 03. 10.	3.952.822,- Ft	
	2015. 01. 21.	3.960.000,- Ft	28. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 02. 02.	20.180.874,- Ft	29. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 02. 17.	14.925.198,- Ft	
	2015. 03. 10.	16.437.053,- Ft	
	2015. 02. 24.	14.970.000,- Ft	30. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 03. 20.	27.227.484,- Ft	31. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 03. 31.	17.587.283,- Ft	
	2015. 04. 27.	16.400.571,- Ft	
	2015. 05. 20.	15.453.366,- Ft	32. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 06. 01.	435.757,- Ft	
	2015. 05. 20.	12.408.890,- Ft	33. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 06. 01.	32.301.158,- Ft	
	2015. 10. 13.	14.644.760,- Ft	34. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 10. 29.	14.375.396,- Ft	34. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
	2015. 11. 06.	12.380.000,- Ft	34. számú Kifizetési Kérelem jóváhagyott /száll. fin./
ÖSSZESEN		1.522.035.727,- Ft	-

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

Támogatás	Önrész	Összesen	2029/2013. (XII.29.) Korm. határozat alapján 239.185.008 Ft többlet-támogatás
1.529.876.573,-	82.657.837,-	1.612.534.410,-	
A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása 2014. 04. 23. napján			

aláírásra került, ennek megfelelően a fentiekben a forrásösszetétel is javításra került, mely már tartalmazza az összköltségnövelést, valamint a többlet támogatást egyaránt.

2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ PÁLYÁZATOK

Pályázati kiírás	Elyert támogatás	Önrész	Összesen	Igényelt támogatás	Pályázat státusza
9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján muzeális intézmények szakmai támogatása	1.000.000,-	0,- Ft	3.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft	Támogatásban részesült Megvalósítás alatt Befejeződött
6/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján EU Önerő Alap támogatás	78.905.653,-	0,- Ft	78.905.653,- Ft	78.905.653,- Ft	Benyújtott Hiánypótlás alatt Támogatott
28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján térfigyelő rendszer bővítése	2.750.000,-	0,- Ft	5.000.000,- Ft 2.750.000,- Ft	5.000.000,- Ft	Benyújtott Támogatást nyert Megvalósítás folyamatban Befejeződött
KEOP-2014-4.10.0/N /14-2014-0304 „Napelemes rendszerek kialakítása Csanádpalotán” (7 intézmény)	44.229.922,-	0,- Ft	44.229.922,- Ft	44.229.922,- Ft	Támogatott Megvalósítás folyamatban Befejeződött
7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján rendkívüli önkormányzati támogatás az „A” típusú tornaterem megépítése során jelentkező többletköltség fedezetére	69.796.000,-	0,- Ft	69.796.000,- Ft	69.796.000,- Ft	Támogatott
ÖSSZESEN:	199.615.275,-	209.550,-	199.824.825,-	207.759.095,-	

ÁTHÚZÓDÓ - FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK

Pályázati kiírás	Támogatás	Önrész	Összesen	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
DAOP-3.1.2/A-11 Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése	100.508.718,-*¹	11.167.635,* ¹	111.676.353,*¹	<p>Tartaléklistáról csökkentett összköltséggel támogatásban részesült.</p> <p>A Támogatási Szerződéskötés feltételeként konzorciumi formában történő megvalósítás került előírásra a Közreműködő Szervezet részéről. Képviselő-testület 72/2014. (V. 22.) Kt.h. számú határozata alapján a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2014. 05. 22. napján aláírásra került.</p> <p>Támogatási Szerződés aláírásra került, hatályba lépés dátuma: 2014. 06. 26.</p> <p>Kiviteli tervek elkészültek, 2014. 09.16. napján átadásra került az önkormányzat részére</p> <p>A közbeszerzési eljárás folyamatban van</p> <p>A vállalkozási szerződés 2015.05.20. napján aláírásra került</p> <p>A munkaterület átadás az engedélyezett területeken megtörtént, a kivitelezési munkák itt megkezdődtek</p>

**¹ Az összegek Csanádpalota és Kövegy költségeit együttesen tartalmazzák, a teljes projektre vonatkozóan.*

2015. ÉVBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

Pályázati kiírás	Elnyert támogatás	Önrész	Összesen	Igénytelt támogatás	A benyújtott pályázat jelenlegi státusza
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján – Szociális intézmények 2015. évi fejlesztési pályázata – „Naplemente” Idősek Gondozóháza felújítása, eszközállományának	17.989.000,Ft	946.824,- Ft 946.790,- Ft	18.936.474,-Ft 18.935.790,- Ft	17.989.650,- Ft	Benyújtásra került Támogatást nyert Kivitelezői szerződés aláírásra került Megvalósítás folyamatban van

fejlesztése					
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján – A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések Királyhegyesi Tagintézményben működő konyha infrastrukturális fejlesztése	-	226.931,- Ft	4.538.614,-Ft	4.311.683,- Ft	Hiánypótlása benyújtásra került Tartaléklistára került
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
Egészségügyi alapellátást szolgáló központi orvosi rendelő fejlesztése, felújítása	-	1.578.208,-Ft	31.564.157,-Ft	29.985.949,- Ft	Benyújtásra került
Belterületi utak felújítása	-	2.587.822,-Ft	17.252.156,-Ft	14.664.334,- Ft	
Óvodai, iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés – Többfunkciós sportpálya kialakítása	-	3.384.335,Ft	22.562.232,-Ft	19.177.897,- Ft	Nem nyert támogatást
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján					
EU Önerő Alap támogatási igény a Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése tárgyú pályázat saját forrás kiegészítésére	-	Nem releváns	Nem releváns	3.902.920	Benyújtásra került Hiánypótlás benyújtásra került
Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás	115 m³ 2.044.700,-Ft	146.050,- Ft	2.413.000,- Ft	290 m³ 5.156.200,- Ft	Támogatásban részesült

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben benyújtott, illetve a korábbi évekről áthúzódó elszámolás alatt álló pályázatokról, valamint a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor, polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2015. november 16.

Kovács Sándor
polgármester