



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség

Dr. Velikovszky László
mb. főosztályvezető

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

Kovács Sándor
polgármester úr részére
Csanádpalota Város Önkormányzata
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Fax: +36-62/263-105

Tárgy: Közbeszerzési szabályossági tanúsítvány megküldése



Iktatószám: NFÜ/13B-6-325/2012

Kapcsolattartó: dr. Marton Ida

Dátum: Budapest, 2012. szeptember 13.

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldöm a **„KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072”** projekthez **szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint, és szennyvíztisztító telep létesítése FIDIC sárga könyv szerint”** tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési szabályossági tanúsítványt.

Üdvözlettel:


Dr. Velikovszky László
mb. főosztályvezető



Melléklet: Közbeszerzési szabályossági tanúsítvány

Másolatban kapiák:

Spisák Kitti
TriCSÓK Zrt.
Fax: +36-1/354-2768

Energia Központ Nonprofit Kft.
Fax: +36/1/802-4301

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ufszeceniyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



ÚJ SZÉCHENYI TERV

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOSSÁGI TANÚSÍTVÁNY

- 1) **A közbeszerzési szabályossági tanúsítvány száma:** NFÜ/13B-6-925/2012.
- 2) **A közbeszerzési szabályossági vizsgálatot végző szerv:** NFÜ/KFF
- 3) **A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:**
„Vállalkozási szerződés alapján a „Csanádpalota Város szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési beruházása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072” című projekthez kapcsolódóan szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint, és szennyvíztisztító telep létesítése FIDIC sárga könyv szerint”
- 4) **A közbeszerzés becsült értéke:** 1.445.813.731,- Ft
- 5) **Az ajánlatkérő megnevezése:** Csanádpalota Város Önkormányzata
- 6) **A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:**
2011. december 28., az ajánlati felhívás TED 2011/S 251-409831. hirdetményszámmon jelent meg a TED-en (2011. december 30.), korrigendumok: 2012/S 113-186091; 2012/S 114-187929;
- 7) **Eljárás típusa:**
Közösségi:
Nyílt: Meghívásos: Tárgyalásos: Keretmegállapodás Építési
koncesszió Szolgáltatási koncesszió

Egyszerű:
Tárgyalásos: Tárgyalás nélküli:

Egyéb:
- 8) **Az ajánlatok bontásának időpontja:** 2012. július 16. 11:00 óra
- 9) **Az ajánlatok értékelésének időpontja:** 2012. szeptember 5. 14:00 óra
- 10) **Az ajánlatkérőnél a döntésért felelős személy/testület:**
Kovács Sándor polgármester
- 11) **A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:**
A szabályossági tanúsítvány az NFÜ, mint Megbízó és a Quality Control Konzorcium Kft., mint Megbízott között fennálló NFÜ 239/2011. sz. megbízási szerződés alapján készült.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



Észrevételek az eljárással kapcsolatban:

1. Ajánlattevők neve, címe, az értékelési szempont(ok) szerinti főbb számszerűsíthető adatok:

1.	Ajánlattevő neve:	SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők
	<i>Közös ajánlattevő neve:</i>	SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
	<i>Közös ajánlattevő székhelye:</i>	1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
	<i>Közös ajánlattevő neve:</i>	Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.
	<i>Közös ajánlattevő székhelye:</i>	1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
	Az ajánlat bírálati szempontok szerinti tartalmi eleme(i):	
	Összesen: Szerződéses ár (nettó HUF):	1.297.600.000,- Ft + Áfa
	Csatornahálózat:	1.055.199.691,- Ft + Áfa
	Szennyvíztelep:	242.400.309,- Ft + Áfa
	Előteljesítés mértéke (naptári nap)	45 naptári nap
	A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, egy átlagos évre eső elektromos energia kalkulált mennyisége (1 éves üzemeltetési időszakra kalkulálva)	63.245,74 kWh
	A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) vashatóanyag vegyszerfelhasználása kg/év	11.225 kg/év
	A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) polielektrolit vegyszerfelhasználása kg/t szárazanyag tartalom	5 kg/t szárazanyagtartalom

2.	Ajánlattevő neve:	KE-2012. Konzorcium
	<i>Közös ajánlattevő neve:</i>	Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
	<i>Közös ajánlattevő székhelye:</i>	1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.
	<i>Közös ajánlattevő neve:</i>	EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
	<i>Közös ajánlattevő székhelye:</i>	2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.
	Az ajánlat bírálati szempontok szerinti tartalmi eleme(i):	
	Összesen: Szerződéses ár (nettó HUF):	nettó 1.443.499.526,- Ft + Áfa
	Csatornahálózat:	nettó 1.169.549.126,- Ft + Áfa
	Szennyvíztelep:	nettó 273.950.400,- Ft + Áfa
	Előteljesítés mértéke (naptári nap)	44 naptári nap
	A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, egy átlagos évre eső elektromos energia kalkulált mennyisége (1 éves üzemeltetési	99.195,50 kWh

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujsechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



ÚJ SZÉCHENYI TERV

	Időszakra kalkulálva)	
A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) vashatóanyag vegyszerfelhasználása kg/év		1.468 kg/év
A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) polielektrolit vegyszerfelhasználása kg/t szárazanyagtartalom		4 kg/t szárazanyagtartalom

3.	Ajánlattevő neve:	A-HÍD Építő Zrt.
	<i>Ajánlattevő székhelye:</i>	1138 Budapest, Karikás F. u. 20.
	Az ajánlat bírálati szempontok szerinti tartalmi eleme(i):	
	Összesen: Szerződéses ár (nettó HUF):	1.410.690.997,- Ft + Áfa
	Csatornahálózat:	1.148.642.717,- Ft + Áfa
	Szennyvíztelep:	262.048.280,- Ft + Áfa
	Előteljesítés mértéke (naptári nap)	30 naptári nap
	A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, egy átlagos évre eső elektromos energia kalkulált mennyisége (1 éves üzemeltetési időszakra kalkulálva)	175.252,2 kWh
	A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) vashatóanyag vegyszerfelhasználása kg/év	2372,5 kg/év
	A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) polielektrolit vegyszerfelhasználása kg/t szárazanyagtartalom	8,8 kg/t szárazanyagtartalom

4.	Ajánlattevő neve:	KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.
	<i>Ajánlattevő székhelye:</i>	4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
	Az ajánlat bírálati szempontok szerinti tartalmi eleme(i):	
	Összesen: Szerződéses ár (nettó HUF):	1.165.749.697,- Ft + Áfa
	Csatornahálózat:	945.792.299,- Ft + Áfa
	Szennyvíztelep:	219.957.398,- Ft + Áfa
	Előteljesítés mértéke (naptári nap)	45 naptári nap
	A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, egy átlagos évre eső elektromos energia kalkulált mennyisége (1 éves üzemeltetési időszakra kalkulálva)	247.235,8 kWh
	A megvalósítandó létesítmény (szennyvíztelep) vashatóanyag vegyszerfelhasználása kg/év	1.194 kg/év
	A megvalósítandó létesítmény	3 kg/t szárazanyagtartalom

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



ÚJ SZÉCHENYI TERV

(szennyvíztelep) vegyszerfelhasználása szárazanyagtartalom	polielektrolit kg/t	
--	------------------------	--

2. Az egyes eljárás cselekmények megjelölése, rövid összefoglalása

Az ajánlatkérő a tárgyi beszerzés megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárást indított közösségi eljárási rendben. Az ajánlati felhívást a Közbeszerzések Tanácsa 2011. december 28. napján adta fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre, a hirdetmény 2012. december 30. napján jelent meg TED 2011/S 251-409831. hirdetményszám alatt.

Az ajánlati felhíváshoz kettő korrigendum jelent meg. Az első módosítás 2012/S 113-186091 számon jelent meg Európai Unió Hivatalos Lapjában, 2012. június 15. napján. Indoka az ajánlati felhívás II.2.1., III.1.1., III.1.2., III.2.3., III.2.4., IV.2.1., VI.3., IV.3.3., IV.3.4., IV.3.8. pontjainak változtatása. A második korrigendum 2012/S 114-187929 számon jelent meg, 2012. június 16. napján. A második módosítás indoka az ajánlati felhívás IV.3.3., IV.3.4., IV.3.8. és VI.3. pontjainak megváltoztatása. Az ajánlati felhívás IV.3.4) pontja szerint az ajánlattételi határidő 2012. július 16. 11:00 órakor járt le.

Az ajánlatkérő 2012. június 20. napján és 2012. július 10. napján kiegészítő tájékoztatást küldött ajánlattevők részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérőhöz négy ajánlat érkezett.

2012. július 11. napján **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.** ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyet az ajánlatkérő határidőben megválaszolt. Kérelmező nem kezdeményezett jogorvoslati eljárást.

Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a bontást követően – formai és tartalmi megfelelés szempontjából – megvizsgálta, és megállapította, hogy azok hiányosak, így hiánypótlási felhívás, a Kbt. 85. § szerinti felvilágosítás-kérés, a Kbt. 84. § szerinti számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás és a Kbt. 86. § szerinti indokolás kérés kibocsátása volt szükséges.

Ennek megfelelően az ajánlatkérő 2012. augusztus 13. napján a Kbt. 83. § szerinti hiánypótlásra hívta fel a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevőket**, valamint a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.**, az **A-HÍD Építő Zrt.** és a **KE-2012. Konzorcium** ajánlattevőket. Az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban foglalt teljesítésére 2012. augusztus 17. napján 11:00 óráig biztosított határidőt, amely határidő lejártáig a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők**, az **A-HÍD Építő Zrt.** és a **KE-2012. Konzorcium** ajánlattevők a hiánypótlásaikat benyújtották. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.** ajánlattevő nem teljesítette.

Az ajánlatkérő 2012. augusztus 13. napján a Kbt. 85. § szerinti felvilágosítás-kérést küldött a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők**, valamint a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.**, az **A-HÍD Építő Zrt.** és a **KE-2012. Konzorcium** ajánlattevők számára. Az ajánlatkérő az felvilágosítás-kérésben foglalt teljesítésére 2012. augusztus 17. napján 11:00 óráig biztosított határidőt, amely határidő lejártáig a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies**

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Magyarország Zrt. közös ajánlattevők, a KE-2012. Konzorcium az A-HÍD Építő Zrt. ajánlattevők eleget tettek. A felvilágosítás-kérésben foglaltakat a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.** ajánlattevő nem teljesítette.

Az ajánlatkérő 2012. augusztus 13. napján a Kbt. 84. § szerinti számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás küldött a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők, a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., az A-HÍD Építő Zrt. és a KE-2012. Konzorcium** ajánlattevők számára. A számítási hiba javításáról szóló tájékoztatásban foglaltakat a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.** ajánlattevők teljesítették.

Az ajánlatkérő 2012. augusztus 13. napján a Kbt. 86. § szerinti indokolás-kérést küldött a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.** ajánlattevő számára. Az ajánlatkérő az indokolás-kérésben foglaltak teljesítésére 2012. augusztus 17. napján 11:00 óráig biztosított határidőt, amely határidő lejártáig a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.** ajánlattevő indokolás-kérésben foglaltaknak nem tett eleget.

Az ajánlatkérő 2012. szeptember 5. napján 14:00 órai kezdettel bírálóbizottsági ülést tartott az ajánlatok bírálata és értékelése tárgyában. A döntés-előkészítő ülésről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik a szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagok egyéni bírálati lapjai.

3. A bíráló bizottság döntési javaslatának ismertetése

3.1 Érvényes/érvénytelen ajánlatok:

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a döntéshozó

- a **KE-2012. Konzorcium** (Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt., 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.; EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.) **ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek.**
- a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők** (1117 Budapest, Budafoki út 72-74., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) **ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján.**

Indokolás:

1. Ajánlatkérő 2012. augusztus 13. napján a Kbt. 85. § szerinti felvilágosítás-kéréssel fordult ajánlattevőhöz a dokumentáció XV.3. pontjában foglaltakkal („A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, egy átlagos évre eső elektromos energia kalkulációja az alábbi peremfeltételek teljesülésére figyelemmel kell, hogy történjen:
 - a.) a próbaüzem lezárását követő évre (egy teljes naptári évre) kell kalkulálni.
 - b.) A kevert mértékadó szennyvíz (nyers szennyvíz, csurgalékvíz, szippantott szennyvíz együttesen) napi szervesanyag terhelése 60%.
 - c.) a mértékadó szárazidei hidraulikus tömegterhelés 60%.
 - d.) éves szinten 365 napos üzemidő, és 52 hét.
 - e.) a szennyvíz hőmérséklete 15°C.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



f.) a szennyvíz a tényezőjét 0,65

g.) az iszapkor minimum 30 nap

h.) A levegőztetés számítását a MŰSZAKI LEÍRÁS „technológiai számítások” munkarésében részletesen be kell mutatni a napi oxigénigény, órai csúcs oxigén, napi átlagos oxigén igény, az ezekhez tartozó levegő mennyiségek, az ehhez alkalmazott fúvó munkapontok és energiafogyasztások meghatározásával. A fentiek alapján a napi 370 m³/nap szippantott szennyvíz 60 %-a 222 m³/nap. Ajánlattevő ajánlatának 169. oldalán a biológiai műtárgy részletezésénél szerepel, hogy a napi szennyvíz mennyisége medencenként 185 m³/nap.) Ajánlattevő az elektromos energia kalkulációjában 3 SBR medence fúvót jelölt meg, azonban csak az egyik vonatkozásában jelölt meg napi használatot. kapcsolatosan. A felvilágosítás alapján ajánlattevő egy SBR medence működtetéssel számolt kettő helyett, amely vonatkozásában a napi szennyvíz mértéke 185 m³, azaz nem felel meg a 60%-os követelménynek, amely 222 m³/nap. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő nem fogadta el a felvilágosításban foglaltakat.

2. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás ellenére nem felel meg a dokumentáció III/A. kötet 2.11.3. pontjában foglaltaknak („A közterületen történő burkolatbontás november 15-től március 1-ig tilos, mivel a burkolat helyreállítása az időjárás miatt megfelelő minőségben nem biztosítható.”), tekintettel arra, hogy hiánypótlásként becsatolt ütemterv szerint a Lant utcában épülő Se 5-1-2 jelű csatorna vezetékeképítési munkáira 2013.01.22-2013.01.23 közötti időszakban kerülne sor.

3. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás ellenére nem felel meg a felhívás VI.3.34. pontjában előírtaknak („Továbbá a szakmai ajánlat részeként csatolandó a pénzügyi-műszaki ütemterv, az ajánlati ár bontása, valamint a vállalkozói javaslat a szennyvíztelepre vonatkozóan a dokumentációban részletezettek szerint.”), továbbá a dokumentáció II.4) pontjában foglaltaknak („A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelni a műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen.”), tekintettel arra, hogy ajánlattevő a fenti előírással ellentétben az ajánlat 146. oldalán becsatolt árazott költségvetés 35. sorában ajánlattevő nem az ajánlatkérő által kiadott költségvetési mennyiséggel számolt. Ajánlatkérő által meghatározott mennyiség 19.094,10 m³ volt, míg ajánlattevő 19.064,1 m³-t árazott be.

- az **A-HÍD Építő Zrt.** (1138 Budapest, Karikás F. u. 20.) ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a **Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjában** foglaltak alapján.

Indokolás:

1. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati dokumentáció I. kötetének 18. oldalán lévő előírásnak („A próbaüzem – melynek minimális időtartama 6 hónap és minimum 1 hónap meteorológiai téli (12.01.-02.28) és nyári (06.01.-08.31.) időszakot is magába kell, hogy foglaljon...” A próbaüzem – melynek minimális időtartama 6 hónap és minimum 1 hónap meteorológiai téli (12.01.-02.28) és nyári (06.01.-08.31.) időszakot is magába kell, hogy foglaljon - a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep műszaki-átadás átvételének lezárása után kezdhető meg.”), tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában annak 132. oldalán csatolt pénzügyi-műszaki ütemterv rész utolsó

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujsechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



előtti sora a csatornahálózat műszaki átadás-átvétel időtartamát 2013.07.19-2013.08.15 között jelölte meg, míg az ajánlat 133. oldalán a szennyvíztisztító-telep műszaki átadás-átvételi eljárásának időtartamát 2013.07.03-2013.08.15 között határozta meg. Ajánlattevő által a hiánypótlásként becsatolt pénzügyi-műszaki ütemterv nem felel meg, mivel a csatornahálózat és a szennyvíztisztító-telep műszaki átadás-átvételének befejezési időpontja 2013.08.15, amely későbbi dátum, mint a próbaüzem megkezdésének 2013.08.01-i időpontja, tehát nem teljesül az a feltétel, hogy a próbaüzem a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep műszaki-átadás-átvételének lezárása után kezdhető meg.

- a **KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a **Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjában** foglaltak alapján.

Indokolás:

1. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció 3/A. kötet műszaki leírás 2.11.3. pontjában előírtaknak („A közterületen történő burkolatbontás november 15-től március 1-ig tilos, mivel a burkolat helyreállítása az időjárás miatt megfelelő minőségben nem biztosítható.”), tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában a fenti előírással ellentétben az ajánlatban csatolt pénzügyi-műszaki ütemterv alapján több csatorna vezetékeképítési munkái beleesnek a tiltott időszakba.

2. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlatkérő 2012. június 20-án megküldött Kiegészítő tájékoztatásban, a 119. és 120. kérdésekre adott válaszában foglaltaknak („állami közúton november 15. és március 1. között építési tilalom van érvényben), tekintettel arra, hogy fenti előírással ellentétben ajánlattevő ajánlatában a pénzügyi-műszaki ütemterv szerint több csatorna vezetékeképítési munkái beleesnek a tiltott időszakba.

3. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció 3/A. kötet műszaki leírás 2.12.3. Műszaki átadás-átvételi dokumentáció pontjában előírtaknak („műszaki átadás-átvételi eljárásra azt követően kerülhet sor, hogy a Vállalkozó a tervezett időpontot legalább 21 nappal megelőzően a Mérnök részére átadta a műszaki átadás-átvételi dokumentációt, azt a Mérnök felülvizsgálta és nem talált benne olyan hibát, hiányosságot, ami a Létesítmény/Szakasz nem megfelelő minőségére utalna, vagy veszélyeztetné a Létesítmény biztonságos üzembe helyezését.”), tekintettel arra, hogy a pénzügyi-műszaki ütemtervben a műszaki átadás-átvételi eljárás alatt (2013.07.01-2013.07.31) az összes csatorna szakaszon végleges sávós úthelyreállítás folyik, így a műszaki átadás-átvételi eljárás ütemtervben ábrázolt kezdő időpontjáig a mérnök részére nem adható át a teljes műszaki átadás-átvételi dokumentáció.

4. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az Ajánlatkérő által 2012. július 10-én megküldött 2. számú kiegészítő tájékoztatás 4. számú kérdésére adott válaszában előírtaknak („A szennyvíztelepi bekötő út a piros könyves tenderben található. A vonatkozó IV. kötet tartalmazza a bekötő úttal kapcsolatos tételeket is.”), tekintettel arra, hogy a fenti előírással ellentétben ajánlattevő ajánlatában a pénzügyi-műszaki ütemterv (Ajánlat 124-133 o.) szennyvízcsatorna-hálózat építésére (Fidic piros

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



könyv) vonatkozó része nem tartalmazza a szennyvíztelepi bekötő utat (építés, havi teljesítmény érték).

5. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció II. B kötet szerződés tervezet 5.2 pontjában előírtaknak („nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából”), tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában a szennyvíztisztító telep pénzügyi-műszaki ütemtervében az Engedélyezési eljárás és a Mérnöki jóváhagyás előtt megkezdődik a Kezelő épület építészeti munkái (2012.12.05.-én).

6. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció II. B kötet szerződés tervezet 5.2 pontjában előírtaknak („nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából”), tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában fenti előírással ellentétben a szennyvíztisztító telep pénzügyi-műszaki ütemtervében az Engedélyezési eljárás és a Mérnöki jóváhagyás előtt megkezdődnek az 1. sz. műtárgy (Rács, homok-, és zsírfogó) építészeti munkái.

7. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlati terv III/B kötet 30. oldalán előírtaknak, hogy a méretezést (szakaszosan működő technológiánál az alsó vízszintnél) maximum 4,5 g/l iszapkoncentráció és minimum 30nap teljes iszapkor figyelembevételével kell elvégezni. A fenti előírással ellentétben az ajánlat 102. oldalán csatolt számítás alapján ajánlattevő 18,5 d-vel számolt és nem pótolta az előírásoknak megfelelő számítást.

8. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlati terv III/B kötet 30. oldalán előírtaknak, hogy a méretezést (szakaszosan működő technológiánál az alsó vízszintnél) maximum 4,5 g/l (4,5 kg/m³) iszapkoncentráció és minimum 30nap teljes iszapkor figyelembevételével kell elvégezni. A fenti előírással ellentétben az ajánlat 102. oldalán csatolt számítás alapján ajánlattevő 5 kg/m³-rel számolt és nem pótolta az előírásoknak megfelelő számítást.

9. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlati terv III/B kötet 30. oldalán előírtaknak, hogy a biológiai medence fajlagos iszapterhelése (F/M) nem lehet nagyobb, mint 0,05 kg/kg*d, ezzel biztosítva a megfelelően stabilizált fölösiszapot. A fenti előírással ellentétben az ajánlat 102. oldalán csatolt számítás alapján ajánlattevő 0,12 kg/kg*d-vel számolt, és nem pótolta az előírásoknak megfelelő számítást.

10. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezért ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában előírtaknak (az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései). A fenti előírással ellentétben az ajánlat 46. oldalán csatolt szakembert bemutató nyilatkozatban nem az ajánlat

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszecsenyiterv.gov.hu



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.



11. oldalán megjelölt 10 % alatti alvállalkozó nyilatkozott, hanem az ajánlattevő. Ajánlattevő nem pótolta a 10 % alatti alvállalkozó által aláírt saját nyilatkozatot.

3.2 A bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese tekintetében:

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a döntéshozó

- a tárgyi közbeszerzési eljárást – a Kbt. 92. §-ában foglalt eredménytelenségi okok fenn nem állására tekintettel – **nyilvánítsa eredményessé**, továbbá
- a **KE-2012. Konzorcium (Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. és EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16. és 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.)** közös ajánlattevőt nyilvánítsa az **eljárás nyertesévé** nettó 1.443.500.410,- Ft-os ajánlati árral.

4. A vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos következtetések, javaslatok:

- **az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának megfelelősége**

Az ajánlatkérő által elkészített összegezés nem volt megfelelő, tekintettel arra, hogy a **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.** vonatkozásában az érvénytelenség indokát ajánlatkérő nem megfelelően határozta meg. Továbbá, az összegezés nem a mintának megfelelően lett kitöltve, tekintettel arra, hogy a 6. bírálati részszerpont vonatkozásában nem tartalmazta a pontszám szöveges indokolását. Továbbá a nyertes ajánlattevő vonatkozásában nem a számítási hiba kijavítása során javított szerződéses árat tüntette fel. Kérjük, hogy a fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 93. § (2) bekezdésének megfelelően javítsa ki az összegezést, majd annak javított változatát küldje meg ajánlattevők részére.

Az eljárás során keletkezett és a kedvezményezett által ellenőrzés céljából benyújtott jegyzőkönyvek tartalma megfelelő.

- **az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelősége**

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelőek.

- **az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseinek**

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Kbt. rendelkezéseinek megfelelt.

Megjegyezni kívánjuk, hogy ajánlatkérő megsértette a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakat, tekintettel arra, hogy a szabályossági tanúsítvány kiállítását megelőzően hirdette ki az eljárás eredményét. Figyelemmel arra, hogy ezen eljárási hiba az eljárás eredményét nem befolyásolja, a szabálytalansági eljárás lefolytatásától eltekintünk.

A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának lefolytatása megfelelt a Kbt. rendelkezéseinek.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



ÚJ SZÉCHENYI TERV

Kérjük, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalát követően, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a T. Kedvezményezett „az írásbeli összegezést, valamint – eltérő vélemény esetén – a szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére” megküldeni szíveskedjen.

A tanúsítvány a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/636-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.