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MEGBIZASI SZERZODES

amelyet egyrészrol a név: Csanadpalota Varosi Onkorményzat
sz€khely: 6913 Csanadpalota, Kelemen Laszlo tér 10.
adoszama: 15726872-2-06
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Csanadpalotai Fidk
Pénzforgalmi szdmla szama: 11735081-15354697-50050000
Képviseld: Kovacs Sandor polgarmester,
mint Megbizd,

masrészrol a(z) nev: Szegedi Vizikézml Mkodtetd és Fejleszto Zrt.
székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
képviseld: Novak Gyula
cégjegyzekszam: 06-10-000270
adoszam: 11889094-2-06
szamlavezetd pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
pénzforgalmi szamla szama: 10201006-50262438-00000000
és
név: Heli and Heli Consulting Mérndki Tanacsado és Szolgéltatd Kft.
székhely: 2367 Ujhartyan, Erdésor u. 16.
képviseld: Heli Andras
cégjegyzeékszam: 13-09-155099
adoszam: 23857906-2-13
szamlavezetd pénzintézet neve: Orkényi Takarékszovetkezet
Ujhartyani Kirendeltsége
pénzforgalmi szamla szama: 65500068-31047119-55000000,
mint kdzds ajanlattevok (Csanadpalota 2012 Konzorcium),
mint Megbizott

(a tovabbiakban egyiittes emlitésiik soran: Felek) kotottek az alulirott napon és helyen, az
alabbi feltételekkel:

L. ELOZMENYEK

1. A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (1077 Budapest, Wesselényi u, 20-22.) mint tdimogatd (a
tovabbiakban: Tamogat6) 2011.07.21. napjan tdmogatasi szerzodést kotdtt a Megbizoval a
»Csanddpalota Viaros szennyvizelvezetési €s szennyvizkezelési beruhazasa, azonositdé szam:
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072" projekt (a tovabbiakban. Projekt) megvaldsitasara (KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0072 sz. szerz6dés). Ennek értelmében a Megbizd a Kémyezet Es Energia
Operativ Program — Szennyvizelvezetés és Tisztitds érdekében tamogatdsi konstrukcidjanak
(KEOP-1.2.0/2F/) komponense tdmogatasaval valosithatja meg a Projektet.

2. A Projekt keretében sor kertil Csanadpalota Varos szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési
beruhdzasara, amely az alabbi jogerds épitési engedélyekkel rendelkezik: vizjogi létesitési
engedély — 44639-2-30/2010.; vizjogi létesitési engedély kiegészitése — 44639-2-31/2010.;
szakhatosagi hozzédjarulas — 490/067/009/2010.; telekalakitasi engedély (szennyviztisztitd
telep megépitéséhez sziikséges telek megosztasa) — 800.038-9/2011.; telekalakitasi engedély —

( 1 (\ﬂ &



800.039-11/2011. (atemeld megépitéséhez sziikséges teriilet megosztasa) — 800.039-11/2011.
sz. hatarozatok.

3. A kivitelezésekre a Megbiz6 a kdzbeszerzési eljarasok keretében kivalasztott kivitelezékkel
FIDIC Piros konyv, illetve FIDIC Sarga konyv tipusu Vallalkozasi szerzodéseket fog kotni.

4. Megbizo, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL toérvény
(tovabbiakban: Kbt.) alapjan ,,KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072" projekthez FIDIC mérnoki,
miiszaki ellendri feladatok ellatasa” targyban inditott kdzbeszerzési eljarast. Megbizott, mint
ajanlattevd a kozbeszerzési eljarason részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megbizd Megbizott
ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként a Felek a Kbt. szerinti térvényes hataridén beliil
keretszerzodést kdtnek egymassal.

II. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Annak okdn, hogy jelen szerz6dést a Felek a kozbeszerzési szabalyok megtartasival
kotottek meg egymadssal, a Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizarolag jelen
szerzGdés torzsszovege tartalmazza. A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt
olvasandok és értelmezenddk, kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- A Kozbeszerzési Eljarasban kiadott Felhivas és Dokumentéacié (benne a Miszaki Leiras),
tovabba a kiegészitd tdjékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor kertilt);

- Megbizott nyertes ajanlatanak teljes tartalma a Kbt. 80. §-anak (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel.

2. A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben
a legmagasabb rendiivel kezdve) a kovetkezo: (i) kiegészitd tajékoztatasra adott ajanlatkérdi
véalaszok (amennyiben erre sor kerilt), (ii) a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott Felhivas, (iii)
Kozbeszerzési Eljarasban kiadott Dokumentéacio (benne a Miszaki Leiras), (iv) Megbizott,
mint Ajanlattevé ajanlata a Kbt. 80. §-anak (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

A kiilfoldi adoilletéségti Megbizott koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addéhatdsagtdl a magyar adoéhatosdg kozvetleniil
beszerezhet a Megbizottra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzodés, tovabba a Kozbeszerzési Eljarasban
meghatarozott barmely feltétel (kiilondsen a Miiszaki Leirdsban meghatarozott kitétel) kozott
ellentmondas, vagy eltérés all fenn, tigy a Megbizott és Megbiz6 viszonyaban els6dlegesen a
IL2. pont szerinti hierarchia szerint kell eljarni, a szerzodés és a Miiszaki Leiras
ellentmondéasa esetén pedig a Miiszaki Leiras rendelkezései az irdnyadoak.

4. Felek rogzitik, hogy a szerzddés megkotése, €s teljesitése soran a kozbeszerzésekre
vonatkozo szabalyozas céljaval Osszhangban, a kozbeszerzési alapelveinek tiszteletben
tartdsaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.
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III. A SZERZODES HATALYA, A TELJESITES KEZDO IDOPONTJA

Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napjan lép hatalyba és legfeljebb a kivitelezés és
az azt kovetd jotallasi idejére vonatkozo rendelkezésre allasig tart, azaz maximum a
kivitelezés befejezésétdl (atadas-atvételétdl) szamitott 36 honapos, minddsszesen legfeljebb
58 honapos hatarozott idére jon létre. A szerzOdés egyes rendelkezései (pl. szavatossig)
. rendeltetésiiknél fogva tilnyulnak a szerzddés hatalyan.

A teljesités kezddiddpontja: a szerzodés alairasat kveté munkanap.
IV. A MEGBIZAS TARGYA

A Szerz6dés targya a ,Csanddpalota Varos szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési
beruhazdsa, azonosité szam: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072” cim@ projekt eredményes
megvalositasanak a teljes korli a FIDIC szerzOdéses feltételek szerinti mérnodki, valamint a
miszaki ellendri feladatainak ellatdsa a Miszaki Leirdsban meghatarozott részfeladatok
szerint (tovébbiakban egyitt: Feladatok). A Muszaki Leiras jelen szerzédés 1. szamu
mellékletét képezi. A Megbizott kdzbeszerzési eljaras keretében tett vallalasai jelen szerzodés
3. szamu mellékletét képezi.

V. A TELJESITES

1. Megbizott feladatat a Miuszaki Leirds szerint latja el. A Szerz6dés akkor tekinthetd
teljesitettnek, ha a Miszaki Leirasban meghatdrozott feltételek egyiittesen és teljes koriien
teljesiilnek.

2. A szerz6dés teljesitésében a Megbizott feladatai elvégzéséhez igénybe vett kozremikdok':

a.) Mérnok
Neév: Marosi Tamas

Képzettség: épitdémérnodk, csatornazas- szennyviztisztitas szakmérnok,
VITUKI/Epitési muszaki ellenéri tanfolyam

Regisztracios vagy kamarai tagsagi szam: 6-60791
b.) Mérnok helyettes
Név: Bucsanyi Istvan
Képzettség: mélyépitd lizemmérnok, VITUKI, miiszaki ellendri tanfolyam
Regisztracios vagy kamarai tagsagi szam: 06-60190

A Mémok tevékenysége soran egyben a projektvezetd helyi képviseldjeként jar el,
azaz a projektvezetovel kapcsolattartdsra koteles a projekt megvaldsulasanak
elOsegitése érdekében.

' A szerzidéskotés elott az ajanlatnak megfeleléen kell kitdlteni az ajanlati felhivas 111.2.3. b) pontja szerinti
szakembereknek megfelelden.
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c.) Miiszaki ellenér (azonos lehet az a.) vagy b.) pontban megjeldlt szakértével)®

Név: Vaits Zoltan
Képzettség: Mélyépitd Uzemmérnok, Gtépitési miiszaki ellenér
Regisztracios vagy kamarai tagsagi szam: 06-60186
Név: Erdodi Karoly
Képzettség: Epitémérnok, Magasépitési miiszaki ellenér
Regisztracids vagy kamarai tagsagi szam: 06-60010
Név: Heli Andras
Képzettség: Mélyepitési lizemmérndk, Mélyépitési miszaki ellendr
Regisztracios vagy kamarai tagsagi szam: 13-54388

3. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megbizé és a Megbizott kozott:

A feleknek a szerzddéses és projektmenedzsment kérdésekben egymashoz intézendd
kozléseiket az alabbi személyek részére, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

Megbizo részérol:

név Kovacs Séandor

értesitési cim 6913 Csanadpalota, Kelemen Laszlo tér 10.
telefon / fax +36 62/263-001 / fax: +36 62/263-105
e-mail pmhiv(@csanadpalota.hu

Megbizott részerdl:

név Novak Gyula

értesitési cim 6720, Szeged, Széchenyi tér 5.

telefon / fax 62/425-821

e-mail novak.gyula@szvmf.hu

A fent megnevezett képviseld személyének valtozasarol a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, am legkésdbb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

A képviseleti jogosultsig nem terjed ki a Szerz6dés modositasara, illetve olyan utasitas
atadas-atvételére, amely kozvetlenil vagy kozvetve a jelen Szerz6dés modositasat
eredményezne.

A kapcsolattartas egyéb szabalyait a Miszaki Leiras tartalmazza.
5. A palyazathoz kapcsolodo kornyezetvédelmi szempontok:

Megbiz6 a Megbizott részére eldirja, hogy a szerzddés teljesitése sordn a kdrnyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhaszndlas, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
¢rdekében a felek kozotti kommunikécio kizardlag elektronikus uton torténik. A szerzddés
teljesitése soran a dokumentdlds is elektronikus adathordozdkon térténik, nyomtatott
formaban csak a végleges, a felek altal elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra. A
Megbizott kiteles vallalni, hogy a megbizas ellatasa soran a nyomtatashoz legalabb 15%-ban
ujrahasznositott papirt hasznal. (Kbt. 53.§ (7) bek.)

6. Megbizott tudomaésul wveszi, hogy teljesitése ellendrzésére Megbizon kiviil, az
intézményrendszer és egyéb szervezetek szerepldi (azaz a koézremikodo szervezetek) is
jogosultak. Az ellendrzés nem jarhat azonban Megbizott teljesitésének akadalyozasaval.

? Sziikség esetén bvithetd.
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7. A Megbizott tevékenységét a FIDIC ,.Epitési Munkak Szerzédéses Feltételei Megbizé 4ltal
Megtervezett Magas- és Mélyépitési Munkakhoz™ és A Vallalkozd altal megtervezett
gepeészeti- €s  villamos  berendezések  tervezése-épitése  szerzddéses  feltételei”
dokumentumaban régzitett eléirdsok szerint végzi. A Megbizott a Valtoztatasokra vonatkozd
FIDIC 13.1, 13.2 ¢és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozéi kévetelésékkel kapesolatos FIDIC 20.1
Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megbizd jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen
szerz6dés 4. szamu mellékletét képezd Utmutaté a Valtoztatdsokhoz, Vallalkozoi
kovetelésekhez és az €pitési szerzdédés modositasahoz.

8. Felel6sség a kozremiikodokért:

8.1. Megbizott minden alvallalkozéjaért, megbizottjaért, teljesitési segédjéért ugy felel,
mintha a szolgaltatast maga latta volna el.

8.2. Megbizott teljesitésében a Kbt. 128. §-ban rogzitetteknek megfeleléen vehet részt
alvallalkozo.

9. Megbizott koteles a jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megbiz6 szamara megismerhet6vé tenni. Megbizott — a megismerhetévé tételre
vonatkozo kotelezettsége mellett— a jelen szerz6dés idétartama alatt irasban koteles
tdjékoztatni Megbizot minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasrdl, a
megvaltozott és az 1j adatok, valamint a valtozas hatalyanak megjel6lésével.

10. Megbizott a jelen szerzédés teljesitésének teljes idOtartama alatt haladéktalanul irasban
koteles Megbizo értesiteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjeldlt tigyletekrol.

11. Megbizott a szerzddés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Megbizott adokaoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

12. A szerztdés teljesitése soran a Kbt. 128. §-t6l a a Kbt. 131. §-ig terjedd rendelkezések
értelemszeriien iranyadok.

VI. A MEGBIZASI DiJ ES ANNAK ELSZAMOLASA

1. A Megbizottat a IV. fejezetben meghatarozott tevékenység maradéktalan ellitisdért nettd
52 800 000,-Ft + AFA, azaz dtvenkétmilli6-nyolcszazezer forint + Altalanos forgalmi ado
megbizasi dij illeti meg. A jelen szerzddés fazis alapt szerzddés. A tdmogatas szempontjabol
elszamolhaté koltség erejéig a megbizasi dij 81,043283 %-a EU és koltségvetési
tamogatasbol, valamint 18,956717 %-a 6nkormanyzati 6nrészbdl keriil finanszirozisra. A
jovahagyott ¢és elszamolhat6 koltségen feliili rész finanszirozasa teljes egészében a Megbizot
terheli. A megbizasi dij AFA tartalméra, a szamlamellékletek tartalmara és a kifizetésének
koriilményeire vonatkozdéan a Tamogatdsi szerzddésben rogzitetteken til a Felek a
szerzOdésre érvényes, mindenkori hatdlyos jogszabalyok szerint jarnak el. A Felek a
megbizasi dijat atalanydijnak tekintik, ezért Megbizott Megbizoval szemben tovabbi
kéltségigénnyel nem élhet.

2. Megbizo elbleget nem fizet, a részszamlazas lehetésége az alabbiak szerint biztositott:
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A Projekt munkaival kapcsolatos elérehaladashoz kotott dij (a Megbizdsi dij 100%-a)

Epitési  vallalkozasi  szerz6dések  munkateriilet  4taddsai
megtorténtek 5

A munkateriilet atadasatél a kivitelezés készre jelentéséig 10
egyenld Osszegll szamlat nydjthat be Megbizott a kivitelezés 10-
10%-0s mértékil elérehaladasaval egyidejileg. 75

Epitési  vallalkozasi szerzédések teljesitésében a Teljesitési

[gazolas a Megbizott részérdl kiadasra keriilt 10
A Megbizott elézetes zardjelentését a Megbizd jovahagyta 10
Osszesen: 100

3. Megbizott tehat Megbizo altal, a fentiek szerint teljesitésigazolassal elismerten elvégzett
teljesités ellenértéket jogosult szidmldzni magyar forintban (HUF). A szabélyszeriien
benyujtott részszamla, vagy végszamla kiegyenlitése a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerinti
rendben torténik.

Megbizd tajékoztatja Megbizottat, hogy az ellenérték megfizetésére a KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0072 azonositdé szamu projektben, a kdzremiikodd szervezet éltal nyUjtott tAmogatdsi
osszeg felhasznalasaval keriill sor. A tdmogatds aranya: 81,043283 %-a EU és koltségvetési
tamogatasbol, valamint 18,956717 %-a 6nkormanyzati énrészb6l keriil finanszirozasra.

4. A kifizetés soran az Art. 36/A. §-ara figyelemmel kell eljarni.
5. Megbizoi késedelem

Fizetési késedelem esetén Megbizo a Kbt. 124. § (4) bekezdés b) pontja alapjan alkalmazandé
Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.
Megbizott szamlajan szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabdly
érvényesiil a Felek viszonylataban.

VIIL. A SZERZODES BIZTOSITEKAI ES KOTBEREK

1. Felel6sségbiztositis

A Megbizott legkésobb a szerzédés alairdsat kovetd 15 napon belil koteles bemutatni és
mésolatban 4tadni, a Szerz6dés targya szerinti tevékenységekre kiterjedd, legalabb évente
10.000.000 HUF, azaz tizmilli6 forint dsszegre, kareseményenként legalabb 2.500.000 HUF,
azaz kettOmillio-otszazezer forint 8sszegre sz6lo érvényes feleldsségbiztositasi kotvényét. Ezt
kovetéen a Megbizott a teljesitési biztositék felszabaditdsaig terjedd idétartam alatt a Megbizo
felhivasara haladéktalanul koteles a Megbizo felé igazolni, hogy a fentiek szerinti
felelosségbiztositassal rendelkezik.

A Megbizott teljes kort felelsséggel tartozik a kdzosségi tdmogatds vagy a tarsfinanszirozéi
tamogatés tekintetében a Megbizd valamennyi visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban,
amennyiben az a Megbizdnak felréhatd barmely okbdl kivetkezik be.
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2. Késedelmi kotbér

A Megbizottat a jelen szerzédésben meghatarozott barmely konkrét hataridohdz kotott
kotelezettségének, feladatdnak késedelmes teljesitése (kivéve a jelen szerzddés VIL3.
pontjaban rogzitett feladatok teljesitése), a teljesitési biztositék nydjtasanak, illetve annak
jelen szerzodés szerinti meghosszabbitdsdnak elmulasztiasa esetén késedelmi kotbérfizetési
kotelezettség terheli. A kotbér alapja a teljes megbizasi dij nettd Gsszege. A kotbér mértéke a
keésedelem minden naptari napja utdn 0,3%, a kétbéralapra vetitve, de maximum 30 napi tétel.

3. A szakmai ajanlatban tett megajanlasok késedelmes, illetve hibas teljesitésével
kapcsolatos kothér

Megbizott szakmai ajanlatdban bemutatta és egyben vallalta, hogy a kivitelezés
munkafazisainak ellenérzését az erGforrdstervben ismertetett eszkdzok és human erdéforras
felhasznalasaval biztositja. Megbizott a munka elérehaladasarol rendszeres irdsos jelentéseket
készit. A projekt megvaldsulasa kapcsan Megbizott vallalt intézkedéseket a szakmai
ajanlatban ismertetett a relevdns kockazatok, problémak miiszaki atadas/atvételt megel6zd
felismerése érdekében is. Megbizott szakmai ajénlatdban tételesen megjeldlte a miiszaki
ellentérzések modszerét és szamat, ismertette kontroll tevékenységét és a kontroll mérések
gyakorisagat, tipusat is. Megbizott szakmai ajanlatdban tett megajanlasai késedelmes, vagy
hibas teljesitése esetén kotbér megfizetését vallalja.

A szakmai ajanlatban tett fenti vallaldsok teljesitéséhez Megbizonak kiilonds érdeke flizddik.
Felek rogzitik, hogy a jelen pont szerinti szerzédéses mellékkotelem kifejezetten Megbizott
szerzOdésszegd magatartdsdahoz kotodik a fenti vallalasokkal kapcsolatosan. Megbizott nem
felelds a beruhdzas 3. személy (Id. kivitelez6) nem szerzOdésszer(i teljesitése miatt
bekdvetkezé késedelméért wvagy hibajaért jelen ponthoz kothetéen, kivéve, ha az
jogszabalybdl ered6 feleldssége.

A szakmai ajanlatban foglalt fenti véllalasok teljesitése a beruhazas sikeres, gyors befejezését
segiti eld. Megbizott jelen pont szerinti teljesitésének késedelme, vagy hibés teljesitése esetén
Megbizott napi 25.000,- Ft dsszegii kotbér megfizetésére koteles. A kdtbér maximuma 30
napi tétel.

4. A Megbizo érvényesitheti a kotbér feletti kdranak megtéritésére vonatkozd igényét is.

5. A szerzodés teljesitésének elmaradasival, hibds teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka:

Megbizott a teljesités elmaradisaval, illetve hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre
biztositékot nyujt. A teljesitési biztositék mértéke a teljes nettd vallalkozasi dij 5 %-anak
megfeleld Osszeg. Megbizott a teljesitési biztositékot jelen szerz6dés mindkét fél altali
alairasakor a szerzddésszer( teljesitésrol kiallitott teljesitésigazolas napjaig koteles nytjtani.

6. Biztositékkal kapcsolatos egyvéb rendelkezések:

Az 5. pontban meghatirozott biztositékot Megbizott vdlasztdsa szerint az aldbbi
biztositéknyijtasi formaban nyujtja:

a pénzdsszegnek a Megbizo OTP Bank Nyrt. Csanadpalotai Fiokjanal vezetett 11735081-
15354697-00000000 szam fizetési szamldjara torténd befizetéssel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen ¢és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkilli fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzddésre,



- azt, hogy a biztositék a Vallalkozo teljesitési kitelezettségei biztositékaul szolgal,
- a Megbizé, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlését,

- a vallalt fizetési Gsszegét,

- az érvényességi idejét,

- nylilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil
a vallalt fizetési Osszeghatdraig barmilyen Gsszeget, vagy Osszegeket az igénybejelentéstél
szamitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a
kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

A biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénynek — a biztositék jellegébdl adodd lehetGség szerint — ugyancsak tartalmaznia
kell a fenti adatokat.

Megbizo a teljesitési biztositék futamidejét kovetd 30 napon beliil kételes a Megbizottnak a
bankgarancia nyilatkozatot visszaadni.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA,
A SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

1. Médositas:

A Szerzédés modositisa korében az alabbi alakisdgok érvényesiilnek: Jelen Szerz6désben
szabalyozottakat csak irdsban (papir alapu dokumentum), a Felek cégszer(l alairasaval lehet
modositani. Széban, rautald magatartassal vagy irasban, de a Szerzédést alaird képviseld
személyektol eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a SzerzOdés
modositasara nem alkalmas.

A Szerzédés mddositisa korében az alibbi tartalmi megkotések érvényesiilnek: Jelen
Szerz6dést a Kbt. el6irdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljards alapjan megkotott
szerzddések modositasara vonatkozé szabalyok betartdsdval lehet modositani.

2. Szerz6désszegés:

Barmelyik fél szerzOdésszegést kovet el, ha nem teljesiti a szerz8dés szerinti valamely
kételezettségét.

A feleket teljes korli kartéritési feleldsség terheli, a szerz6dés megszegéséért. Amennyiben a
Megbizott szerz6désszegése miatt a Megbizonak az esetleges timogatasi szerzddés keretében
kapott tAmogatdst vissza kell téritenie, ill. azutan kamatot kell fizetnie, a Megbizott koteles
ezcket a koltségeket a Megbizo részére megtériteni.

Valamennyi olyan szerzédésszegés, amely a szerzddéstdl torténd elallasra ad lehetséget,
sulyos szerz0désszegésnek mindsiil, és viszont.

3. Megbiz6 felmondisa Megbizott szerz6désszegése okan:

A szerzbddést a Megbizé a Megbizotthoz intézett irdsbeli nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Megbizott szerz6déses kételezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi,
igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:
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a Megbizott a Megbizd — szerzddésszerli teljesitésre iranyulé - felhivdsianak ésszer(l
hataridon beliil nem tesz eleget,

- aMegbizott ismételt felszolitas ellenére nem teljesiti a megbizo dltal adott utasitisokat,

- a Megbizott fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamolasi- végelszamolési eljards indul
vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit,

- jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a megbizott szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miatt,

- mas kozbeszerzési eljardsban a Megbizott hamis adatokat kozoblt, vagy az eljaras
nyerteseként szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget,

- a Megbizott nem biztositja az eléirt felelésségbiztositast vagy a teljesitési biztositékot,
illetve a biztositdst ny(jtd biztositd tarsasdg, a biztositékot nyujté bank vagy biztositd
tarsasag tevékenységi engedélyét eclvesztette vagy fizetésképtelenné valt, vagy a
teljesitési biztositék jelen szerzOdés szerint lejart és a Megbizott haladéktalanul nem kot
jabb biztositast, nem bocsét rendelkezésre Gjabb bankgaranciat,

- az adott kételezettségre eldirt hataridé eldtt nyilvanvaléva vélik, hogy a megbizott a
munkat csak szamottevo késéssel tudja elvégezni.

Az azonnali hatalyu felmondas ellenkezd rendelkezés hianydban a felmondas napjatél kezdve
sziinteti meg a Szerzodést.

A Megbizott silyos szerzédésszegése miatt bekovetkezd felmondas esetén a megbizott
karainak megtéritésére nem tarthat igényt.

4. Megbizo altalanos felmondasi joga:

A Megbizd a Szerzodést indoklas nélkiil is barmikor megsziintetheti a jovére nézve (azaz
felmondhatja) a Ptk. vonatkozo rendelkezései szerint.

S. Megbizé jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely Ichetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon - ha

- Megbizottban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek;

- Megbizott kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek

Felek rogzitik, hogy Megbizé a felmondést kozld levélben koteles megjeldini, hogy azonnali
hatallyal vagy felmondasi id6é kozbeiktatdsaval kivanja a szerzOdést megsziintetni. A fentiek
szerinti felmondas esetén a Megbizott a szerzédés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatés
szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. Megbizott felmondasi joga:

A Megbizott a megbizonak kiildott irdsbeli nyilatkozattal egyoldaltan felmondhatja a
szerzddést, ha a megbizd

- irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Megbizottnak jar6 — korabban éltala elfogadott
teljesités utan jarod dsszegeket, azok esedékességétol szamitott 180 nap eltelte utan sem,

- ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerz6déses kotelezettségeit.

- Ypa &



A felmondési nyilatkozat a Megbizd éltali kézhezvételt kdvetd 90 nap elteltével valik
hatalyossa.

7. Megbizott kirtéritési felelossége:

A Megbizottnak meg kell téritenie a kart, és mentesitenie kell a Megbizot, annak
megbizottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben,
amely

- a Megbizott tevekenységébdl vagy mulasztdsabol ered a Szolgaltatisok teljesitése soran,
¢s amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formaival
kapcsolatos jogszabalyok, hatosagi rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértésébol szarmazik vagy

- abbdl szarmazik, hogy a Megbizott nem teljesitette kotelezettségeit, feltéve, hogy a
Megbizé értesiti a Megbizottat az ilyen perekrol, igényekrol, veszteségekrél vagy
karokrol legkésébb 30 nappal azutan, hogy tudomadst szerez ezekrél.

8. Elszamolas:

Amennyiben a Szerz0dés annak teljes kordi teljesitése nélkiil sziinik meg, igy Felek kotelesek
az elszdmolds érdekében egymaéssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen
szakért6t vonnak be, amennyiben az elszdmolasi §sszeget nem tudjék kélcsondsen elfogadni.
Szallito kijelenti, hogy a fliggetlen szakérté szamara iizleti konyveibe, szerzédéseibe
betekintést enged a jelen Szerzédéssel dsszefiiggésben.

Amennyiben a Szerzédés megsziintetésére Megbizottnak felrohatd sulyos szerzodésszegés
miatt keriil sor, Ggy ilyen esetben Megbizottnak csak a mar elvégzett munkak elszamolasara

lehet igénye.

IX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Iranyado jog:

Szerz8d6 Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen megéllapodds egészére - igy
killondsen a Szerzédés megkotésére, anyagi €s alaki érvényességére, kotelmi hatasaira, a
szerzOdést biztositd mellékkotelezettségekre, a Szerzédéssel kapcsolatos kévetelések
beszdmithatosagdra, engedményezés uUtjan torténd Atruhazhatosagara és atvéllalasara — a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollizids maganjogi
szabalyokat (nemzetk6zi maganjogrol szold 1979. évi 13 . tvr.).

2. Birodsagi kikotés:

Felek jelen Szerz6désbdl eredd esetleges jogvitaikat elsésorban targyaldsos tton kotelesek
rendezni. Felek a polgari perrendtartasrdl szolé 1952. évi I tv. 41. §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a Szerzédésbdl eredd jogvitdk elbiralasa kapcsén alavetik
magukat — hataskortol fiiggben — a Makoi Varosi Birdsag, illetve a Szegedi Torvényszék
kizarélagos illetékességének.

3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésbol eredé barmely jogvitdjuk miatti
birésagi vagy hatésagi eljardsnak nincs halaszté hatdlya Megbizott Szerzddés szerinti
teljesitési kotelezettségére, ideértve kiillonosen a szavatossagi igények tekintetében torténd
helytallast.
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4. Részleges érvénytelenség:

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik rendelkezése utdbb
érvénytelennek mindstil, a Szerz6dés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
Szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem kétotték volna meg.

5. Jogrol valé lemondas hianva:

Jelen Szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve valamely jog
részleges vagy kizérolagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését.

6. Szerzodés bizalmas kezelése:

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzddéssel Osszefiiggd — Megbizott érintd — adatok
nem mindsiilnek tizleti titoknak, azok nem tarthatéak vissza iizleti titokra hivatkozassal,
amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat térvény kdzérdekbél elrendeli.
Megbizé azonban nem hozhatja nyilvdnossagra azokat a jelen Szerzédéssel Osszefiiggd
adatokat, amelyeknek megismerése Megbizott iizleti tevékenysége végzése szempontjabol
aranytalan sérelmet okozna - igy kiilonosen technoldgiai eljardsra, miiszaki megoldasra,
know-how-ra vonatkozé adatokat -, és amelyek nyilvanossdgra hozatalit Megbizott a
kozbeszerzési eljardsban benyljtott ajanlataban kifejezetten és elkiilonitett modon
(mellékletben) megtiltotta. Megbizott tudomasul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat
a kozzététel kérébe es6é vagy olyan adatokra, amelyek Megbizott, mint kordbbi ajanlattevd
nevére, székhelyere, az dltala kért ellenszolgaltatdis mértékére, a teljesités hatéridejére
vonatkoznak, vagy a kdzbeszerzési eljarasban a pontozasnal szerepet jatszanak.

7. Titoktartas:

Jelen Szerzodés alairasaval Megbizott kotelezi magat arra, hogy a Szerz6dés teljesitése soran
tudomadsara jutott adatokat, informaciokat, izemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy az a
személyes adatok védelmérdl és a kozérdekill adatok nyilvanossagarol szolé 1992, évi LXIIL.
torvény rendelkezeései értelmében személyre vonatkozo védett adatokat / a tovabbiakban
egylittesen: adat(ok)/ lizleti titokként kezeli. Megbizott Szerzddés teljesitése soran tudomasara
Jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerzodés teljesitéséhez
sziikséges mértékben haszndlja. Megbizott ennek megtartasarél a feladatok ellatisaban
kozrem(ik6dd munkatarsai, alvallalkozdi, teljesitési segédei tekintetében is koteles
gondoskodni. Az informécidk ¢és adatok {izleti titokként torténé kezelésére vonatkozd
kotelezettség a Megbizottat jelen Szerzddés lejaratat kovetden is korlatlan ideig terheli.

8. Megbizott kijelenti, hogy nincs olyan fliggében levo kotelezettsége vagy érdekkdrében 16vo
mas kortilmény, amely kedvezo6tleniil hathat a jelen Szerzddésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

9. Megbizott ezuton is megerdsiti minden kozbeszerzési eljards soran tett nyilatkozatat,
tovabba felelossége tudatdban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerz6dés kozott
ellentmondas nem all fenn.

10. Megbizott képvisel6je kijelenti, hogy Megbizott képviseletére és a jelen Szerzddés
alairasara megfelel6 jogosultsidggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Osszefiiggésben
felmerilo karokért a polgari jog szabdlyai szerint feleldsséggel tartozik Megbizo felé.

Jelen Szerzdédést a Felek elolvastdk, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatdrozasukbol,
minden befolyastol mentesen, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet
szabalyainak megtartdsaval sajat kezlileg alairtak.
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Mellékletek:

1. szamu Miszaki Leiras

2. szamu Beszedési megbizas

3. szamu Felolvasolap

4. szamu Utmutaté a Valtoztatasokhoz, Véllalkozéi kovetelésekhez és az Epitési

szerzodés modositasdhoz
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1. sz. melléklet

MUSZAKI LEIRAS

CSANADPALOTA VAROS ONKORMANYZATA
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MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI FELADATOK ELLATASA IL.”



Fliggelék: Elérehaladasi jelentések formaja/tartalma

Bevezetés

A Megbizé a Projekt megvaldsitasara jelen Szerzddésen feliil az alabbi targyakban kivén szerzédéseket koti:

- Megbizasi szerz6dés a ,.Csanadpalota Véros szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési beruhdzasa, azonositd
szam: KEOP-1.2.0,2F/09-2010-0072" projekt megvaldsitasdhoz kapcsoldodod kozbeszerzési és beszerzési
eljarasok lebonyolitasa hivatalos kdzbeszerzési tanicsadoi tevékenység keretében.

- Megbizasi szerzddés a ,,Csanadpalota Varos szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési beruhdzasa, azonositd

szam: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072" projekt megvaldsitasdhoz sziikséges PR tevékenység ellatasara.
- Villalkozasi szerz6dés Csanadpalota Varos szennyvizelvezetésének kiépitésére
- Vdllalkozasi szerzédés Csanadpalota Varos szennyviztisztitdsanak tervezésére és kiépitésére

- Megbizasi szerzddés a ,,Csanadpalota Varos szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési beruhdzdsa, azonosito
szam: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072" projekt megvaldsitdsahoz szitkséges kdnyvvizsgaloi tevékenység
cllatasara.

- Megbizasi szerzodés a ,,Csanadpalota Varos szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési beruhazisa, azonositd
szam: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072" projekt megvalositasahoz sziikséges projektmenedzsment feladatok

(general lebonyolitod) ellatasara

Meglévi tervek, engedélyek:
Csatornahalozat:
- kiviteli szint(i tenderterv

- 5 db atemel6 villamosenergia elldtasa tervezés a Kivitelez6 feladata (haldzatfejlesztési hozzdjarulas

megfizetésén keresztiil)
- 44639-4-30/2010. szdmu vizjogi létesitési engedély
Szennyviztelep:
- Vizjogi létesitési engedélyezési terv — az indikativ irAnytervre vonatkoz6an
- 44639-4-30/2010. szamu vizjogi létesitési engedély — az indikativ irdnytervre vonatkozdan

- FIDIC sarga kényves ajanlati terv

A Megbizott dltal elvégzendé feladatok

A . Csanadpalota Varos szennyvizelvezetési és szennyvizkezelési beruhazasa, azonosité szam: KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0072" cimii projekt eredményes megvaldsitésanak a teljes korli a FIDIC szerzddéses
feltételek szerinti mérnéki, valamint a miiszaki ellenéri feladatainak ellatasa:

— A projekt megvaldsitisara kotitt szerzodések szerinti 1étesitmények, druszallitisok maradéktalan,
igazoltan a minéségi eldirasoknak megfeleld megvaldsitisanak kikényszeritése iigyében a Megbizod
képviselete;

— A feladatok végrehajtasdhoz sziikséges szakérté és egyéb személyzet biztositisa, a vallalkozéi
teljesitések és azok elszamoldsénak folyamatos ellenbrzése;

— Kozremiikddés a miszaki atadés-atvételi eljarast kovetd folyamatokban és a jotallasi id6szak alatt;

— A meglévi és megszerzendd engedélyek ellendrzése, azok érvényességének nyomon kovetése, az
adatszolgéltatasra vonatkozdé eldirasaik idbeli kévetése, tovabba a teljesités kovetése;



— A miiszaki-jogi kérdéseket érintd dokumentumok eldkészitésében vald részvétel, egyiittmiikodés a
Megbiz6 jogi képviseletét ellato igyvéddel (vagy tigyvédi irodaval);

— A meglév0 csatornahdlozatra vonatkozdé és a szennyviztisztitd telepet megvaldsitd vallalkozd altal
készitett tervek ellendrzése

1. Csatornahaldzat (szennyvizesatorna-haldzat épités FIDIC piros kdnyv szerint):

Tamogatott miiszaki tartalom:

- DN200 gravitacios gerincvezeték 21.158 m
DN250 gravitacios gerincvezeték 2.829m
DN300 gravitacids gerincvezeték 1.876 m
DN400 gravitacios gerincvezeték I5m
DN160 hazi bekotés 14.629 m

= Gravitacids bekotés: 1.304 db

- nyomodvezeték D110 870,5m

- nyomévezeték D50 289m

- bekotés hazi atemeldvel: 28 db

- Kozteriileti atemeld komplett, energiaellatassal, annak tervezésével egyiitt: 6 db

2. Szennyviztelep (FIDIC sérga kényv szerint):

350 m3/nap + 20 m3/nap szippantott szennyviz kapacitasi, 3820 LEE szennyviztisztito telep tervezése
(engedélyes és kiviteli tervek), engedélyezése (vizjogi 1étesitési engedély, épitési engedély beszerzése),
kivitelezése, probaiizem lefolytatasa

Eleveniszapos biologiai tisztitas, nitrifikicioval és szimultan denitrifikdcioval, a foszfor maximalis
mértékii biologiai €s kiegészitd vegyszeres kicsapatasaval ,és az iszap részstabilizaciojaval, jarulékos

munkakkal

A Megbizottnak a jelen Szerzddésben, valamint a Projekt megvalositasara létrejovo szerzodésekben foglaltakra
tekintettel kell eljarnia. A Megbizott feleléssége a — PR, a kiizbeszerzési szakértdi, a kdnyvvizsgaloi és a
projektmenedzseri tevékenységre kotott szerzdést kivéve - a Projekt megvaldsitdsahoz sziikséges Gsszes
szerzOdés feliigyeletére kiterjed az alabbi részletezésben leirtak szerint.

A Megbizott a Projekt miiszaki és koltségellenére.

A Megbizott feladata a Projekt megvalositasanak ellenérzése a Tamogatési Szerzédésben a Projektre
meghatdrozott miiszaki és pénziigyi litemezések alapjan. Ennek keretében, mint fiiggetlen mémok szervezet,
objektiven kell eljarnia az Eurdpai Uni6tdl és a magyar kéltségvetésbdl érkezé forrasok legeredményesebb és
leghatékonyabb felhasznéldsa céljabol és a projektiitemezések betartatasaban. Megbizott kiteles a Projekt fizikai
megvalésulasanak, pénziigyi elérehaladdsdnak ellentrzését atlathaté modon végezni.

A Megbizott koteles ellendrizni:

= a szlUkséges engedélyek és a helyszin(ek) vallalkozasi szerzédés(ek)nek, vonatkozo
jogszabalyoknak, miszaki és hatosagi eléirasoknak valé megfeleléségét,

* g vallalkozok altal az épitési munkakra és épitési helyszin(ek)re kotott biztositas, valamint a
teljesitési biztositék megfeleléségét és folyamatos érvényben tartasat,

= 3 kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vallalkozasi szerzédésnek és a
jovahagyott kiviteli terveknek valé megfeleléségét,

= az épitesi munkak miszaki és pénzigyi elérehaladasanak megfeleléségét a vallalkozasi
szerz8désben foglaltak szerint.



A Megbizott a kovetkez6 feladatok végrehajtasaban vesz részt:
A kivitelezés megkezdése eldtti idészakban:

a szennyviztelep vonatkozasaban irasbeli javaslat nyljtdsa a Megbizé6 szaméra a Projekt
megvalositasaval kapcsolatos folyamatokra, technolégiai, illetve egyéb eljarasokra vonatkozdan;

a meglévdé szennyvizcsatornara vonatkozéd kiviteli szintli tendertervek fellilvizsgalata, a kiviteli
tervek ellendrzésére a Mérndknek 30 nap all rendelkezésre.;

javaslattétel a szennyvizcsatornara vonatkozod indokolt tervmodositasokra, illetve tervmaédositasi
kezdemeényezések véleményezése, dokumentalasa.

A szikséges engedélyek és engedélymodositasok beszerzésében vald kdzremkodés;

a szennyviztelep vonatkozasaban sziikséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolitasa,
dokumentalasa;

a szennyviztelep vonatkozasaban tervezék altal a vallalkozasi szerzédés értelmében benyljtott
tervek atvizsgalasa, ellenérzése és észrevételek hozzaflizése a tervezés valamennyi fazisaban,
majd azok jovahagyasra vald felterjesztése a Megbizonak;

a szennyviztelep vonatkozasaban irasbeli javaslat a Meghizd szamara az Uzemeltetési
kdvetelmenyeknek a tervekbe valo beépitése tekintetében;

A kivitelezés idészakdban:

kitizesi alappontok helyességének ellendrzese és jegyzékilk atadasa a vallalkozoknak;
hatosagi es kbziizemi engedélyek, nyilatkozatok atadasa a vallalkozok részére;
munkahely-munkaterilet atadasa a vallalkozdknak jegyz&konyv készitése mellett;

a vallalkozok altal készitett és benyujtott épitési (kiviteli) tervek atvizsgalasa, ellendrzése és
észrevételek hozzaflizése a tervezés valamennyi fazisaban, majd azok jévahagyasra valé
felterjesztése a Megbizonak.

a Megbizo szakszerll tdmogatasa a szerzédesek modositasaban.

Folyamatos miiszaki ellendrzés ellatdsa:

az adott helyszin ellenérzese keretében digitalisan rogzitett allo felvételeket tartalmazé
dokumentacié készitése nyomtatott és elektronikus formaban;

koteles gondoskodni az épitési munkak napi gyakorisagli miiszaki ellenérzésérél az adott
épitési helyszinen folyé munka ellenérzéséhez sziikséges szakértelemmel rendelkezé, a
jelen Szerzédésben megjeldlt szakembere helyszini jelenlétének biztositasaval;

a muszaki ellendri dokumentaciok és iratok kezelése. A tervdokumentaciok és a hatdsagi
engedeélyek, elbirasok alapjan a Kkivitelezés folyamatos és allandé figyelemmel kisérése,
mennyiseégi és minbségi ellentrzés, hiba, illetve eitérés esetén a szikséges intézkedések
megtétele;

koteles rendszeres (az adott helyszine(ke)n folyé munkak bonyolultsagatél és idétartamatol
fliggben, de legalabb kéthetente) épitéshelyszini értekezletek (kooperaciés megbeszélés)
Osszehivasara, tartdsara, az ezeken valé elnoklésre. Koteles gondoskodni arrdl, hogy a
felmertlé problémakat mindenkor megfeleléen rendezzék az esetleges késedelem elkerilése
érdekében. Koteles a kooperaciés megbeszéléseken elhangzottak telies korl régzitése céljabol
jegyzbkényv keszitésere. A jegyzbkonyveket, tajékoztatasul koteles haladéktalanul a Megbizd
rendelkezésére bocsatani;

a projektmenedzser altal min. két havonta 6sszehivott munkaértekezleten valo részvétel
a valtoztatasi utasitasok, igények kezelése

az épitesi és felmeérési naplok folyamatos figyelemmel kisérése, sziikséges bejegyzések eldirt idén
belllli megirasa;



* avallalkozok szamara a vallalkozasi szerzédésekben eléirt jelentések ellenérzése, jovahagyasa;
= az épitési munkakra eldirt hataridék és részhataridék szerzédés szerinti betartasanak ellenérzése:
= avallalkozok mindségbiztositasi programjanak ellentrzése;

* A Megbizottnak ellendriznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a
<KEOP tamogatasnak megfeleléen az engedélyes terv> / <a KEOP tamogatasnak és az
engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezé> a lehetd legteljesebb mértékben minimalizalja.
Ennek értelmében legalabb az ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa, az anyagszallitasi Gtvonal
optimalizélasa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelézése
érdekében kotelezd

= egylttmlkodes a Megbizd, a finanszirozdsban résztvevd szervezetek, a Megbizo altal felkért
szervezetek, az Uzemeltetd megbizottjaival, észrevételeik és indokolt kivansagaik koézlése és
képviselete a vallalkozdkkal, széllitdkkal, megbizottakkal szemben;

* a valtoztatasi javaslatok és vallalkozoi kivetelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint)
indokoltsaganak vizsgalata és szlkség esetén azok intézése és jovahagyasa a Szerzédés
mellékletét képezd Utmutaté a Véltoztatdsokhoz, Vallalkozdi kovetelésekhez és a Szerzédés
modositasahoz cimd dokumentum alapjan;

= kozrem(kodeés a Megbizo érdekkorében esetlegesen felmeruld épitési akadalyok elharitasaban.

Koordindcid:

= a Projektben dolgozd véllalkozd(k), szallito(k) munkajanak az 6sszehangolasa, bonyolitasa;

= valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kérnyezet-, balesetvédelmi és biztonsagi
kerdések rendezése.

Elszamolasok, jelentések valamennyi szerzédésre vonatkozéan:

* a Projekt megvaldsitasa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlék) alaki és tartalmi
megfeleléségének igazolasa (teljesités igazolas);

= elérehaladasi jelentések keszitese a szamlazasokhoz igazodva

* az esetleges szamlavitak eldontéséhez szilkséges bizonylatok dsszedllitdsa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

Az atadas-atvételi eljardsok szabalyszerii lefolytatasa:

= a vallalkozdk eés szallitok altal kért idépontra az atadas-atvételi eljaras dsszehivasa, valamennyi
erdekelt s érintett fél meghivasa;

» a vallalkozék és szallitok altal biztositott, az atvételi eljarashoz sziikséges dokumentumok
ellenérzese és felligyelete;

= a miszakilag szikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a mindsitéssel
kapcsolatos dokumentacio atadasa a Megbizonak;

= a hibajegyzék Osszeallitésa, 6sszegszer(i meghatarozasa, az azonnali javittatasok elvégeztetése,
a javithatatlan hibak miatti értékcsékkenés megallapitasa;

* nyilatkozattétel az atvétel tekintetében a FIDIC szerinti atadas-atvételi igazolas (FIDIC 10.1 pontja)
kibocsatasaval.

A kivitelezési szakasz lezarasa:

* amegvaldsulasi tervek és az atadasi dokumentacio atvizsgalasa és igazolasa;
= apeénzlgyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatasa;

* a keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése és dtadasa a Megbizénak.



A j6téllasi idészak alatt és annak végén:

* az egyes épitmények, illetve letesitmények allapotanak folyamatos figyelemmel kisérése: az eléirt
idén beluli uto-felllvizsgalati eljaras lefolytatasa; a feltart, illetve az (zemeltet6tsdl kapott
hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelésség korébe tartozo hibak, hianyossagok
kijavittatasa;

= A FIDIC szerztdések szerinti teljesitési igazolas kiadasa.

A PR szolgaltatasi szerzddés végrehajtasa kbzben a Megbizott:

* megadja azokat a miszaki adatokat, melyek ahhoz szikségesek, hogy a PR-tanacsadd
elkészithesse a tajékoztatd- és szérdanyagokat;

= keérésre tajékoztatja a PR-tanacsadot a Projekt mUszaki tartalmardl, a rendszer miikodéserdl,
alapelveirél stb.;

= aPR-tanacsadoé altal készitett anyagokat a Projekt miiszaki szempontjai alapjan ellenérzi:

= lehetbve teszi, hogy a PR-tanacsado a Projekt helyszinén filmet forgasson, fotézzon a tajékoztatd
anyagok (filmek, kiadvanyok), archivumok elkészitéséhez stb.;

* részt vesz a PR szerz6dés keretében rendezendd lakossagi forumokon, nyilt napokon és egyéb
rendezvenyeken a Megbizo szakértdjeként.

Egyéb feladatok:

* adatszolgaltatassal kozremikoédés a Projekt megvalositdésa soran felmeruls feliigyeleti
ellenérzések elékészitésében, illetve részvétel azokon. A Megbizott kdteles a Projekt
ellendrzésere, felugyeletére kirendelt, a Magyar Kéztarsasag Kormanya vagy az Eurépai Bizottsag
illetékes szervei altal delegalt vagy fiiggetlen szervezetek szakértdinek rendelkezésére alini,

felé tovabbitott dokumentaciékroél, informaciokrol elézetesen tajékoztatni koteles;

* a Megbizottnak biztositania kell, hogy szilkseg esetén a Mérnck vagy a Mérnock képviseltje
haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a sziikséges intézkedést megteszi;

= A Megbizott feladatait szoros egyuttmiikodésben végzi a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatésagokkal, a térség kornyezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjabdl
relevans egyéb hatésagokkal, szervezetekkel és személyekkel;

* a beruhdzasra, illetve a beruhazds megvaldsitasara vonatkozé magyar hatosagi eléirasok
folyamatos és maradéktalan betartasanak biztositasa.

A Megbizott feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

A Mérnok

A Megbizottnak a miiszaki ellentri feladatok iranyitdséra egy FIDIC-terminoldgia szerinti Mérnokot kell
kijelélni. Valtoztatasi utasitdst csak a Mérnok adhat ki és vallalkozéi kivetelést is csak a Mémdk hagyhat jova.
A Projekt megvalositdsa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi megfeleléségének
igazolasa (teljesitési igazolas alairasa), ugyancsak a Mémdk feladata.

Mernékkent a Megbizott dltal az Ajanlatdban a felhivés I11.2.3. ba) pontja alapjan megjelslt szakértéje kiteles
eljarni.



A Mérnok helyettese

Legalabb egy szakértét kell biztositani, aki a Mérnok helyetteseként (a tovabbiakban: a ,,Mémak helyettese”) jar
el. Feladata a Mémék 4ltal részére kijelolt feladatok elvégzése és az é4ltala atadott hatdskorének gyakorlésa azzal

a korlatozassal, hogy Viltoztatdsi utasitast (FIDIC 13.1) a Mérnok helyettese nem adhat ki. Tovdbb4
Valtoztatasi javaslatot (FIDIC 13.2, 13.3) és Villalkozoi kovetelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jova.
Mérnok képviseldjeként a Megbizott dltal az Ajanlataban a felhivas II1.2.3. bb) pontja alapjan megjeldlt

szakértdje koteles eljarni.

Miiszaki ellenorok

Helyszini miiszaki ellendrok, akiket a kiilonboz6 munkateriiletekre osztanak be. A helyszini miiszaki ellenéroket

a Mémok feliigyeli.

Miiszaki ellendrként a Megbizott 4ltal az Ajanlataban a felhivés [11.2.3. be)-bd) pontja alapjan megjelslt

szakértje koteles eljamni.

A Megbizott részérdl kozremiikodd személyek elhelyezése

A Megbizott biztositja a Szerzédes teljes idétartamara a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges iroda(ka)t,

felszereléssel egyiitt.

A Megbizott felszerelése

A Megbizott a Kozremiikodoit megfelelden tdmogatja és felszereli. Ez kiilonosen vonatkozik megfelels
adminisztrativ, titkarsagi és forditasi szolgéltatdsokra. A Megbizottnak sziikség szerint gondoskodnia kell
megfeleld osszegek atutalasardl a Szerz6dés keretében végrehajtandé tevékenységek tamogatasara, és
biztositania kell, hogy a Kézremiikdéit rendszeresen, hataridében fizessék ki.
A Kézremiikodék munkdjahoz sziikséges eszkozok, fogyoeszkézok, biztonsagi felszerelések biztositasa a

Megbizott feladata.

A Megbizott dltal a végrehajtds sordn készitendd jelentések

A Megbizott a Megbizénak a Projekitel kapesolatosan az aldbbiak szerint készit jelentéseket.

elkészitenie a végszamlajat is.

Jelentés / Dokumentum Megjeqyzés Tervezet beaddsa
Elérehaladasi jelentés A jelen feladatleiras fliggelékében | Az épitési munkak
meghatarozott tartalommal kell elkésziteni. vallalkozoja
részérél  kidllitott
szamlaval egyiitt
El6zetes zarojelentés | Abban az esetben, ha a Megbizott| A Projekt
(amennyiben a Megbizott| tevékenységének befejezése a Projekt zdrdas | megvaldsitaséra
tevékenységének befejezése | id6pontja utinra esik, akkor elézetes| megkotott
a Projekt zaras iddpontja| zaréjelentést kell benydjtania, amelynek| vallalkozési és
utanra esik) tartalmaznia kell a zardjelentésre | szallitasi
vonatkozoéan alabb meghatarozottakat, és| szerzédésekben
ezzel a jelentéssel egy idében kell| kikétott jotallasi

id6szakok kozul a
legkésbbb kezdbdé
jotallasi idészak
kezdési idépontjat
kéveté 1 hdénapon
belil kell benydjtani




Jelentés / Dokumentum Megjegyzés ! Tervezet beadasa

Zarojelentés A Megbizott tevékenységének idétartama| A zardjelentés
végen (Kiilonds szerzédési feltételek 1V. pont) | tervezetét legaléabb
zarofelentést és végszamlat kell késziteni. A| 1 hénappal a
zardjelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, | Megbizott

hogy felhasznalasaval a Megbizé a Projekt| tevékenysége
zarojelentését el tudja késziteni és megfelelé | idétartamanak
iddben a Kohézios Alap Kbézremikodé | lejarta eldtt be kell
Szervezetnek benyujtani. nyujtani.

Megbizott vallalja, hogy a Megbizo irdsbeli kérésére, a kérelemben megjeldlt tartalommal soron kiviili jelentést
készit. Az ilyen jelentéseker méltdnyos hatdridén beliil, a Megbizdval egyeztetve kell benyijtani.

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban és elektronikusan kell a Meghizo dital kinevezett
Projektmenedzser részére benyiyjtania.

A végrehajtds helyszinei
Csanadpalota Varos kiil- és belter(iletete.

A csatornahdldzatra és a telepre vonatkozé Atnézetes helyszinrajzok a mellékletben talalhatok.

A Szerzddés teljesitésének kritériumai

A Szerzdés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az aldbbi feltételek egyiittesen és teljes koriien teljesiilnek:

* avallalkozasi szerzédesekben foglaltak megvalosultak, a Projekt valamennyi épitési tevékenysége
miszakilag és penzigyileg (elszamolasok, kifizetések, aktivalas stb.) megvalosult;

= jovahagyott formaban rendelkezésre alinak az épitési szerz6désekben eléirt, a vallalkozo(k), altal
elkészitend6, a Megbizott altal jovahagyott kézikényvek, tervek, rajzok, leirdsok a telepek
mikodtetéséhez es fenntartasahoz;

= avallalkozasi szerzédés(ek)ben kikotott jotallasi idészak eltelt.

A Szerzddés iitemezése

A csatornahaldzat vonatkozasaban a kivitelezés (itemezéséhez, a telep vonatkozasaban a tervezés
és a kivitelezés Utemezéséhez valamint a jotallasi idészakhoz igazodva.

A Megbiz6 feladatai és kotelezetiségei

= rasbeli és szobeli informacio-szolgaltatas az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmertld
témakban; a Projekthez kapcsolédd dokumentaciok atadasa a Szerzédés alairasat kdvetden, azon
a nyelven és olyan formaban, ahogyan azok a Megbizo rendelkezésére allnak;

= koordinacid a Projekt megvalositasaban kézrem(kodé személyekkel. A dontések tovabbitasa a
Megbizottnak;

= a Megbizott jelentéseinek fellilvizsgalata és jévahagyasa;

» avallalkozok, szallitok és megbizottak Megbizott altal fellilvizsgalt és teljesitési igazolassal ellatott
szamlainak ellentrzése, és jovahagyas esetén, tovabbitasa a KEOP Kozremiikodd Szervezetnek.



Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megbizo és a Megbizott kozott

A Megbizott szamdra a szerzodéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsé szamu kapcsolat a szerz6dés
V.3. pontjaban megjelslt személy lesz.

A Szerz8dés teljesitésére vonatkozéan a Megbizo havonta munkaértekezletet tart. A munkaértekezletek
napirendjet az aktualis helyzet és a megtargyalandd témak alapjan kell megallapitani. Az értekezletek allandé
meghivottjai a KEOP Iranyité Hatosdg, a KEOP Kézremilkdd Szervezet €s a Megbizo képviselsi. A Megbizd
biztositja az esemény szinhelyét.



Fiiggelék a Feladatleiriashoz

ELOREHALAD{\SI .!ELENTES
FELUGYELO MERNOK

Jelentési idoszak:
Projekt cime:

Projekt IKA szdma:
Készitette:

Datum:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett cime:
Kedvezményezett projekt Kedvezményezett pm Datum:
menedzsere: aldirdsa:

jelentés a Mérnok tevékenységérol és a Projekt elérehaladasarol

1. Bevezetés:

Sajat (azaz a jelen SzerzOdésére vonatkozo) alapadatok Osszefoglaldsa roviden (célszerlien
tablazatos formaban), ami nem véltozik (vagy csak nagyon keveset) a projekt
elérehaladasa soran (szerzédéses 6sszeg, tAmogatasi megoszlas, szerzodés kezdete,
lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen elérehaladdsi jelentés megegyezik a Szerzédéses feltételeknek
(szerzédéses pontra valo hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-dsszefoglalé tabla, mint amit a sajat szerzédésével kapcsolatban az
elsd bekezdés szerint elkészitett, de az Gsszes, a mérndk altal felligyelt szerzédésre

vonatkozdan.
Nyilatkozat, hogy a szerzédés(ek) végrehajtasa a szerzédésekben meghatarozottak
szerint halad elére, vagy annak megfogalmazasa, hogy mi az, ami nem a szerzédések

szerint megy.

2. Osszesités a feliigyelt szerzédéseket végrehajté vallalkozé/szallito/megbizott
jelentéseirol

Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett leadnia,
mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnok tevékenysége a jelentési idészakon beliil

- Tartalmi/érdemi 6sszefoglalas a felligyelt szerzodések elérehaladéasarol
szerzOdésenként a jelentési idészakon beliil. Mérnok altal vizsgalando legfontosabb
szempontok az épitési (vallalkozasi) szerzddés(ek) teljesitésével kapcsolatban:



kiviteli/hatosagi engedélyek (tervek), allasfoglalasok

felelés milszaki vezet jogosultsaga

épitési napld

Kivitelez6 mindség-ellendrzésrdl szol6 jegyzbkonyvei (pl.:mérési jegyzikonywvek)

hidanyossagok potlasa/javitasok ellentrzése

indikétorok kovetésének megfeleldsége

Koltségek elszdmolhatosdgénak ellentrzése

alvallalkozdi szabaly ellentrzése

Osszefoglal6, szoveges leirds a munkélatok 4llasarél, dtadott munkateriiltek listdja az
atadas datumaval, engedélyezési eljaras helyzete, mUszaki atadas-atvételek listaja az
atadas datuméaval. A munkalatok a terveknek megfeleléen haladnak-e? Ha nem, mi
késlelteti a munkalatokat? Felmeriilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznélasara? Ha igen, a
kérelmet benyujtottdk-e¢ a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem
tartalma: valtoztatasi javaslat vagy vallalkozoi kovetelés? Felmeriilt
problémak/nehézségek leirdsa, milyen korrekcios intézkedések torténtek. Alvallalkozdk
listaja (c€g neve, cégjegyzék szama, adészama, milyen munkat végez, hol, mikortdl, a
szerzOdéses érték hany %-ért).

4. Mellékletek:

Rl

Kooperacids megbeszélések jegyzokonyvei

Jovéahagyott tervrajzok listdja (rajz neve, szama, oldalszdm, a mérndkhoz vald
els6 benyujtas ddtuma, hanyszor kellett atnézni, jovahagyds datuma)

Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrol, mintavételezésekrol, helyszini
¢s  laboratoriumi  vizsgdlatokrél. A  mindségvizsgalati  eredmények
(megfelelt/nem felelt meg) kozlésekor meg kell adni a vizsgilati szabvany
megnevezesét €s szamat, valamint a vizsgélatot végz6 pontos megnevezését.
Tablazat: hol folytak munkélatok adott id6szakban, és mely teriiletre mikor
ment ki helyszini ellenérzést tartani a mérnok

Terlletrél térkép, bejeldlve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami
teljesiilt, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi elérehaladas
indokolja ilyen melléklet elkészitését, egyébként nem sziikséges havonta
megismételni)

Lista, hogy a jelentési id0szakban a mérnokhéz mikor, milyen szamlak
érkeztek be, mikor tovabbitotta

SzerzOdésenként/terliletenként  lista a  hatdsdgi  allasfoglalasokrél,
hatarozatokrol, engedélyekrél. Megjeldlve mi hidnyzik, az engedélyt mikor
adték ki és meddig érvényes.

Munkatertilet atadas-atvételi jegyzokényv (mellékletek felsoroldsa kell, de
mellékletek nélkiil), ha tortént az adott idészakban

Muszaki atadas-atvételi jegyzokonyv (mellékletek felsorolasa kell, de
mellékletek nélkiil), ha tértént az adott id6szakban

Alvallalkozdk listaja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

Baleseti jegyz0konyv

Képek — feliratozassal, hogy mit dbrazol

. Kivitelez6 altal készitett miszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénziigyi (FIDIC 14.4

pontja) {itemterv, amennyiben ezek véltoztak az el§z0 jelentéshez képest
Egyéb, a Mérndk altal sziikségesnek tartott melléklet



2. sz. melléklet

FELHATALMAZO LEVEL

Tisztelt
OTP Bank Nyrt. Csanadpalotai Fiok
6913 Csanadpalota, Kelemen L4sz16 tér 10.

Megbizzuk* Onéket az aldbb megjeldlt fizetési szamlank terhére az alabb megnevezett Kedvezményezett altal
benytjtand6 beszedési megbizas(ok) teljesitésére a kvetkezodkben foglalt feltételekkel:

[Fizet6 fé] szamlatulajdonos megnevezése:

Csanadpalota Vérosi Onkorményzat

Felhatalmazéssal érintett fizetési szdmlajanak
pénzforgalmi jelzészama:

11735081-15354697-50050000

Kedvezményezett neve:

Szegedi Vizikozmil Mikodtett és Fejleszté Zrt.

[Kedvezményezett fizetési szamldjanak pénzforgalmi

K&H Bank Zrt.

polainzdma; 10201006-50262438-00000000

A felhatalmazas id6tartama: 2012. év november hé 20 naptdl 2017. év szeptember h619. napig

A beszedési megbizashoz a kivetkezd okiratokat kell csatolni:

- Kedvezményezett és Fizetd fél kozott 2012. november 20. napjan, 8770/2012 szdmii kozbeszerzési eljaras
eredményeként 1étrej6tt szerz0dés eredeti, vagy kozjegyz6 altal hitelesitett példanya.

- A fenti szerzOdésben Kedvezményezett 4altal megjelolt személy 4ltal, a Fizetd fél szerzodésszerii
(rész)teljesitésérél kidllitott teljesités-igazolas eredeti, vagy kozjegyzd ltal hitelesitett példanya

- Amennyiben Kedvezményezett a szerz6dés (rész)teljesitésébe alvallalkozokat, illetve vele munkaviszonyban vagy
egyeb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem allé szakembereket von be, tgy e személyek szamldiba allitott ellenértékérsl
sz0l6 atutalasok igazoldsat és az alvallalkozé (szakember) kdztartozast mutatd egyiittes adoigazolasdnak masolatat //
Amennyiben Kedvezményezett a szerzédés (rész)teljesitésébe alvallalkozokat, illetve vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem 4llé szakembereket von be, de az ellenérték kifizetése az Art, 36/A.8
rendelkezéseibe itkdzne, gy e személyek szamldiba allitott ellenértéknek (annak egy részének) az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerinti visszatartisénak igazolasat*

Tovéabbi feltételek*:

- beszedési megbizasonkénti felsé értékhatér a (rész)teljesités pénznemétd] filggéen:
52.800.000,- Ft + Afa
*

Kelt, Csanadpalota, 2012. év november h6 20. nap

*nem kivant rész térlendd
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6720 Szeged, Széchenyi 1ér 5. 3007, \qnn; M 20, ~

‘ 3 6701 Szeged, Pl 611 S % )E R
; - : 5, % N

() Telifax: (52) 425-821, 420-285 CERT&I %, ERT&VA b, ERTA n,l

E-mail: szvmli@szvml.hu

SZEGED! ViZIKSZMO MOKUDTETO £5 FEHLESZTO ZRT, : (3
FELOLVASOLAP
Ajénlattevd adatai's Csanadpalota 2012 Konzercium

Ajanlattevd neve: Szegedi Vizikozmii Mitkddtetd €s Fejleszt6 Zrt,

Ajanlattevd székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Nyilvéntartd cégbirésig neve: | Szeged Vdrosi Bir6sag

Ajdnlattevd cégjegyzékszdma: | 06-10-000270

Belftldi addszima: 11889094-2-06

Pénzforgalmi jelzészdm?®; 10201006-50262438-00000000

Képviseld neve: Novék Gyula

Ajéninttevs meve: Heli and Heli Consulting Mémaki Tanécsadd és
i Szolgéltatd Kft,

Ajdnlattevd székhelye: 2367 Ujharty4n, ErdGsor u. 16.

Nyilvéntarté cégbirdsag neve: | Budapest Kdrnyéki Torvényszék Cégbirésiga

Ajdnlattevé cégjegyzékszdma: | 13-09-155099

Belftldi adészdma: 23857906-2-13

Pénzforgalmi jelzfszdm3: 65500068-31047119-55000000

Képviseld neve: Heli Andrés

A kapesolattartd adatai';

Kapesolattarté személy neve: " " | Novdk Gyula

Kapesolattarts személy telefon vagy mobil szdma: | 62/425-821

Kapcsolattarté személy faxszima: 62/425-821

Kapesolattart6 személy e-mail cime; szvmf@szvmfhu

Azon {6bb, szimszerlisithetd adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok)
alapjan értékelésre keriilnek:

Netto ajaniati dr: 52.8(}0\.000,- Ft
Kelt: Szeged. 2012, julius 17. 7[\ VL,:}om
Hﬁi’ :&Q E"‘ Wdl}e’""f T,
“Movak Gyula -
vezériga::gat(’)

' Kbzbs ajdnlattétel esetén a tibldzatot valamennyi kizos ajanlattevének ki kell wltenie, a téblazat szabadon
bévithetf.

? Azt a pénzforgalmi jelzbszamot kell foltintetni, melyet az ajanlattevd az eljérdssal kapcsolatosan haszndlni
kivén. Amennyiben a megkotend$ szerzédésben ettdl eliérd bankszdmlat kivan az ajénlattevé felttintetni, dgy szt
kérﬁik knlén is feltimtetni.

% Azt a pénzforgalmi jelzbszamot kell feltiintetni, melyet az ajénlkattevd az eljfrdssal kapesolatosan hasmalni
kivan. Amennyiben a megkatendd szerzBdésben ett6l eltérd bankszédmlét kivan az ajanlattevd feltiintemi, Ggy ezt
kérjlik ktilon is feltlintetni.

* LehetBség szerint soronként egyetlen elérhetdségi adatot adjanak meg! Az ajénlattevt feleléssége olyan
kapcsolattartdsi adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajanlatkér 4ltal megkitldstt informdcidkat.

Ll J
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEOP projektek megvalositasi fazisaban felmeriild valtoztatasi
eljarasok es vallalkozoi kévetelések esetében hasznalhatd fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzOdések teljesitése soran szerzett tapasztalatot,
amely nélkil nem lehet Osszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkezd, néha jogi
szakismereteket is igényl6 feladatokat megoldani.



1. A Kozremiikodé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti Féosztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzédés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkak elszdmolhatosdganak és kozbeszerzési
szempontbol torténd megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljardsokban, valamint a
Villalkozoi kovetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabdlytalansigok, és ebbdl
adodoan a projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ Gsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzddés) foglalt, azaz a tadmogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitdsra kerill, hogy a potmunka kéoltségei
finanszirozhatoak-e a  projektre biztositott forrdsokbdl: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatdak a projekt keretében, a felmeriild
tobblet koltségek csak és kizédrolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha
egyebként a projektben rendelkezésre all pénziigyi forras. . Ugyanez vonatkozik arra az
esetre, amikor a KSZ megitélése szerint a Megrendelé oldalan felmeriild kériilmények
kozbeszerzési szempontbdl (elére nem lathatésag) nem igazoljak a Valtoztatds vagy a
Vallalkozo6i kovetelés alapjaul szolgald potmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Korményrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése el6tt fentiek tekintetében csak eldzetes jogi allaspontot ad. A
Valtoztatasi javaslat vagy a Villalkozdi kévetelés tdmogathatosagdhoz sziikséges a KFF
kozbeszerzési-jogi szempontu egyetértd véleménye is.

A Mémok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbol. Tovéabbi feladata az
esetlegesen felmeriil6 vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés eldkészitése: a Mérnsk
szakmailag vizsgéalja meg a Viltoztatas, a Vallalkozo6i kovetelés alapjaul szolgalé potmunka
miszaki megfeleldségét, a hozza kapcsolodd koltségek nagysagat és a Vallalkozo oldalan
felmeriil6 koriilményeket.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés

2.1 Viltoztatiasok, Vallalkozoi kovetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alapjian Viltoztatdsi utasitis
kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alapjan Vallalkozéi javaslat benyijtasaval.
Tovabba a Mérnok Vailtoztatisi javaslatot kérhet be a Vallalkozétél a FIDIC 13.3
alapjan.

A FIDIC 13.1 alapjan a Mérnok 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg Vallalkozdi
javaslat, azt a Mérnok a megvalosithatésdgra és az drra vonatkozo eldzetes megallapodas
nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesitésre
vonatkozo hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1
alapjan Vallalkozoi kovetelést nyijthat be.



A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Véllalkozbi javaslatban a
Villalkozo részletes eloterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatissal kapcsolatos, a
valtoztatast alatdmasztd valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatdsi javaslatnak
tartalmaznia kell a Véllalkozo hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igényét is, igy
arra a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozéi kovetelést benytjtani mar nem kell.

Nem Kkeverendd oOssze a Valtoztatisi utasitds (FIDIC 13.1), a Viltoztatisi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozdi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozoi kovetelés elsésorban nem miiszaki tartalomvaltozéassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattyizas nagyobb
héolvadas, esé utdn; csatorna nyomvonaldban hasznélaton kiviili kozmi 4tvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozo6i kovetelés masodsorban, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozisra irdnyuld Véltoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mérnok jellemzden csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvéltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja sziikségét el6zetes koltségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehat nincs szd Villalkozo6i javaslatrol csak
Meérmndk dltal kiadott Valtoztatdsi utasitasrol, amelynek azonban lehet a kdvetkezménye
Vallalkoz6i kdvetelés.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Valtoztatasi utasitds kiadasa
vagy a Villalkozé altal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyujtott Viltoztatdsi javaslat
Mérnok altali jovahagydsa utin hajthaté végre. A Villalkozéi kévetelés benyujtasat
azonban megelézheti az annak alapjiul szolgdlé esemény kikiiszobolése, munka
elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapjin a Villalkozéi kovetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy
Villalkoz6 a kovetelésére okot add korillményt, eseményt Mérnoknek bejelentse
onnantodl szamitott 28 napon beliil, hogy a koriilményrél, eseményrél tudomast szerzett
vagy tudomast kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
arra a FIDIC pontra torténd utaldst, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatoan Vallalkozé tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitdsra (pontos
Osszeg/hataridé meghatdrozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A bejelentés utdn térténik meg maganak a kovetelésnek a benytjtiasa, amelyre 42 nap
vagy a Mérnok és a Vallalkozé kozotti megillapodds szerinti hataridé 4ll rendelkezésre.
A bejelentéseket sorszamozva kell benyijtani, akar csak a Vallalkozoi koveteléseket, azonban
ez utobbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tSbb bejelentés
Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kovetelés.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten meghatdrozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Villalkozo, a FIDIC 20.1 alapjan szabélyozott modon, tobbletkdltség
kifizetésére és/vagy teljesitési idGtartam hosszabbitasara lehet jogosult. A szerzddéssel
Osszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20.1 szerinti kodvetelése a
Vallalkozonak, amelyet a Mémdknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek
valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatrozottakra
terjedhet ki kovetelése.



e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)
e 1.9 Hibak a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség +1do6)

o 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltség +1do)

e 4.7 Kitlizés (koltség + id6)

e 4.12 El6re nem lathatd helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprébak (koltség+ids)

e 84  Megval6sitas idotartalmanak meghosszabbitasa (ido)

e 8.5 Hatosagok altal okozott késedelmek (1d6)

e 8.9  Felfliggesztés kdvetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + ido)

e 122 Elhalasztott Uzemprobék  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani lizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitisok (koltség+ido)

e 16.1 Vallalkozo6 joga a munka felfiiggesztésére (koltseég)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozd események és azok kovetkezményei
(koltség)

e 194 Vis Maior kovetkezmeényei (koltség)

2.2 Viltoztatasi javaslatok és Villalkozéi kovetelések jovahagyasa a Mérnok, a Megbizo
és a KSZ részérol

A Viltoztatis és a Villalkozoi kovetelés szindékat és tartalmiat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztiil a Villalkozd elézetesen, koncepcionilisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, FI-n torténo
megbeszélésen stb.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozdi
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Véllalkoz6i kovetelés a FIDIC 13.1 szerint
kiadott Valtoztatdsi utasitds eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasitds kiadasat
megeldzden kell megtartani,

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkérdl, koriilményrél
van sz0, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszimolhatésagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a
kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Viltoztatasi javaslatot vagy
Vallalkozoi kovetelést és azok tdmogatasbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabb4 ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jévahagydasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepciondlis cgyeztetés soran a KSZ meg tudja vizsgalni, hogy adott projekt
szempontjabdl  valamely pluszmunka koltsége felvethet-e clszamolhatosdagi vagy
kozbeszerzési problémat. Hangsulyozando, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a
kidolgozott Valtoztatdsi javaslat vagy Vaillalkozoi kovetelés, igy ezek hivatalos
jovéhagyasarol vagy éppen elutasitasardl sem beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a
projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyjt
elszamolhatdsagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzddést koté feleknek és a Mérnsknek.
Az egyeztetést kovetden célszerli a munka jellegének és mennyiségének pontos
meghatarozasa, valamint sziikségszerliségének vizsgalata.



Az egyeztetés elOsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser el6tt, €s azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridén beliil el
tudja biralni. A koncepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy
Villalkozdi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténdé benyujtidsa utin deriiljon ki,
hogy az annak alapjiul szolgdlé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhato.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentdcié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatisokat, valamint a Vallalkoz6i
kiveteléseket a Megrendelé jovahagyisa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelonek ugyanakkor a KSZ jovihagyasat kell kérnie a Viltoztatdsi
javaslatokhoz és a Villalkozdi kovetelésekhez a valtozassal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tobbletkoltségek timogatisbdl torténé finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Villalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Véaltoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megeldézd Valtoztatasi utasitas kiadasdhoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fiiggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Viltoztatasi javaslat €s a Villalkozoi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jovahagyasi hataridok

A Villalkozo Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mérnoktol
torténd kézhezvételét kovetd, 5 munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérnok hozzajarulasaval egyiitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését
koveté 10 munkanapon beliil vilaszol Megrendel6 részére elGzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elézetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kovetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételel alapjan modositott dokumentumokat a Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A
KSZ a moddositott dokumentumok tartalmaval torténd egyetértése esetén, azokat
jovahagyja (szerz6dés modositas ellenjegyzése).

A sziikséges jovahagyisok (Megrendelé, KSZ) beszerzését kovetoen Mérnok
sorszamozva hagyja jova a Viltoztatdsi javaslatokat és a Vallalkozoi koveteléseket,

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolédsa

A valtoztatasokbol ered6 és az adott projekt szempontjabdl elszamolhatd, Vallalkozénak
jaré tobbletkoltségek kifizetése a projekt koltségvetésének terhére torténhet. Ugyanigy a
projekt koltségvetésébdl torténhet az elfogadott kovetelés kifizetése is. Nyilvan a projekt
terhére torténd finanszirozds csak akkor lehetséges, amennyiben a projektben erre
pénziigyi forras rendelkezésre all a koltségigény felmeriilésekor.



2.3  Pétmunka kifizetése és a kozbeszerzési térvény

A A potmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan elszimolhatésagi kérdést nem vet fel (ez csak
abban az esetben relevins, amennyiben a pétmunka finanszirozisara lehetdség van a
projekt koltségvetésébdl, azaz nem sajat forrisbél finanszirozza azt a Kedvezményezett -
Megrendeld),

- a szerzddéskotéskor az egyik fél altal sem elore lithaté ok kovetkeztében beallott,
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérté koriilmény miatt van sziikség az adott
potmunkara,

- a szerzddésnek a felhivds, a dokumentici6 feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét modositja a pétmunka.

Tehat a Kbt. szerzédésmodositisra (Kbt. 303. §) vonatkozé elbirdsainak is
érvényesiilniiik kell a pdétmunka - kozbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkiili -
kifizetéséhez. Amennyiben a pétmunka kiegészité vagy wj épitési beruhdziasnak
tekintheté - azaz elvégzésével nem pusztin a szerzédésbe foglalt miiszaki tartalom
modosul -, a Kbt. 125.§ (3) bekezdése alapjan, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast
kell inditani.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtol torténo eltérés kockazata

Ha a szerz6dd felek (Megrendelé, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megleleloen jamak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), €s ennek kévetkezményeként a KSZ utélag
az adott pdétmunka koltségének vagy a valtozassal érintett muszaki tartalomnak a
szerzOdésben biztositott timogatasbol torténd finanszirozdsat nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerzodo feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitdst nem hagy jova
utolag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridd utan felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok
tamogatasbol.

Mellékletek: 1-3 Fiiggelékek



1. Fiiggelék

Valtoztatasi Javaslat tartalmi kovetelményei
1. Altalinos adatok

e  Vialtoztatasi Javaslat sorszama
o  Kérelmezd megnevezése

e Kérelem idépontja

e  Szerzddés szama

2. Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom az Ajanlat szerint
e  Szerzddésre vald hivatkozas (Kotetszam, oldalszam, rajzszam)
e A Szerzddésben szerepld miszaki tartalom révid leirdsa, bemutatasa
3. Vailtoztatasi Javaslat
e Hivatkozas a csatolt melléklet(ek)re (melléklet szdma, rajz szama)
e  Valtoztatasi Javaslat részletes leirasa [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolas, 13.2 (a)-(c) szerinti
tartalom]
e Valtoztatasi Javaslat sziikségességének indoklasa az alabbi kategoridk szerint: adminisziracids
ok, miiszaki ok, pénziigyi ok, iitemezési ok, egyéb ok
4. Valtoztatisi Javaslat hatdsa a projekt egészére
e A hatds becslése (1-nincs hatdssal, 2-kismértéki, 3-kdzepes, 4-jelentts,5-kiemelkedé)
pénziigyi, hatarido, miiszaki specifikdcio és egyéb tekintetben

e Az egyes hatasok szoveges leirdsa (pénzlgyi hatasok, hataridére gyakorolt hatés (részletes
indoklas sziikséges, litemtervvel kiegészitett), miiszaki valtozas)

5. Vailtoztatisi Javaslatot készit6 neve, beosztdsa, aldirasa

6. Mellékletek



2. Fiiggelék

Vallalkozéi Kovetelések (Claimek) sszedllitasa és formdja

Boritélap

Tartalomjegyzék

Osszefoglalé

3:1.

3.2,

33

3.4

Hivatkozas Szerzddéses Feltételek vonatkozo cikkelyére
Kovetelés targydnak rovid leirdsa
kovetelt dsszeg és/vagy iddiartam

A Létesitmény rovid ismertetése
Projelkt révid ismertetése (helyszin, projekt egy mondatos ismertetése, finanszirozds dsszetétele,
Megrendeld, Szerzddéskotd Hatdsdg)

A Beruhazds mérfoldkovei
Altaldnos  fontosabb adatok: Versenyajanlat benyijtdsa, Szerzddés aldirdsa, Szerzddés osszege,
Tartalékkeret, felhasznalr Tartalékkeret, Munkakezdési Utasitas

A Vallalkozdi Kovetelés

A Villalkozo Kovetelés részletes ismertetése
A kévetelés pontos meghatarozdsa

Villalkozoi Koveteléssel kapcsolatos események
Kaoveteléssel kapesolatos események kronoldgiai ismertetése, targyalasok, levelek, kooperdcios
Jegvzdkionyvek, relevdns kivonat a Tenderdokumentdciobol, Epitési Naplobol. Villalkozéi Kovetelés
bejelentése és Meérnok esetleges vilasza, utasitdsa a kivetelés részletes kidolgozdsira.

A Villalkozoi Kovetelés indokldsa, alatamasztasa
Tenderdokumentacio kivonat, Szerzddéses Feltérelek, jogszabdlyok, tablazatok, kimutatdsok

A Villalkozoi Kovetelés elszamolasa
Kelld részletezetiségii, elemi kovetelésiételekre bontott, jol kivethetd kiltségvetéssel és psszestidvel kell
elkésziteni

A kovetelés tételeknek tartalmaznia kell:
a) a kovetelés alapjaul szolgdlo munkatétel tételszamat

b) a kovetelés alapjaul szolgdlo munkatétel pontos miiszaki tartalmadt, beleérive a beépitésre
keriilt anyag, termék, berendezés megnevezését, miiszaki paramétereit, tipusat, valamint a
beépités kiriilményeit sth.

A munkatétel anyagholiségér - kiilonosen az egyedi, specidlis anyagok, termékek,
berendezések beépitése esetén - beszerzési/alvallalkozoi szamlaval kell igazolni.

Mellékletek

Szerzddés kivonata

Vonatkozo levelezések

Tervrajz résziletek

Fényképek

Szamlak, bizonylatok mellékelése a kdvetelés tételek anyagholiségének elszamoldsdhoz, elbirdldsihoz
Gépbérleti szerz6dés



3. Fiiggelék
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